
 
 

 

 Procesnota – versie 2, p 1 van 45 
 
 

 

  

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring 

rond Brussel (R0) - deel Noord’ 
 

 

Procesnota - versie 3 
dd 30/04/2021   

 

 



Procesnota 3, p 2 van 45    

 

 

 

 

  

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  

‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring 

rond Brussel (R0) – deel Noord’  

Het plan beoogt de ruimtelijke 

herinrichting van de R0 – deel Noord, 

zodanig dat de infrastructuur 

verkeersveiliger wordt, de barrièrewerking 

van de Ring vermindert, de leefbaarheid in 

de omgeving verhoogt, en de multimodale 

bereikbaarheid van de regio verbetert. 

Meer weten? Zie hoofdstuk 3. 

Plandoelstelling en -voornemen in 

scopingnota 2. 

De regio blijft groeien en nu al kampt de R0 

met hoge intensiteiten en files, en kreunt 

de omgeving onder het sluipverkeer. De 

weginfrastructuur is verouderd, complex 

en onveilig, en werkt als een barrière voor 

zachte weggebruikers en openbaar 

vervoer; er is ook een gebrek aan 

alternatieven voor de auto. De R0 is 

eveneens een barrière voor fauna en flora.  

Meer weten? Zie hoofdstuk 2. Historiek, 

context en analyse in sopingnota 2. 

Het (mogelijk) plangebied is het 
projectgebied rond de Ring rond Brussel, 
tussen en met inbegrip van de 
verkeerswisselaars R0/E40 Groot-
Bijgaarden en R0/E40 Sint-Stevens-
Woluwe. Meer weten? Zie hoofdstuk 4. het 
Plangebied in scopingnota 2. 

Enerzijds betreft het plan de (her)aanleg 
van weginfrastructuur en anderzijds 
ingrepen om deze weginfrastructuur 
ruimtelijk in te passen, dwarsverbindingen 
voor zacht verkeer en groenblauw 
verbindingen te realiseren, enz. alle MER-
disciplines worden relevant geacht te 
onderzoeken. Meer weten? Zie hoofdstuk 
5. Scoping in scopingnota 2 

De Ring rond Brussel (R0) is oude en verouderde infrastructuur. De eerste delen dateren van ruim 60 jaar geleden en de infrastructuur 
is als een harde barrière voor mens en dier in de omgeving ingeplant. De vele op- en afritten liggen te dicht bij elkaar en de structuur is 
vaak onleesbaar en onlogisch. Over, onder en naast de R0 is er weinig ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het 
verkeersvolume toen en nu is een veelvoud. De vele weefbewegingen en gevaarlijke knelpunten leiden tot dagelijkse incidenten, 
ongevallen en files, wat zorgt voor sluipverkeer in de gemeenten rond de Ring, waardoor de leefbaarheid erop achteruitgaat. 

De ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel – deel noord, beoogt de infrastructuur leesbaarder, logischer en verkeersveiliger 
te maken en zo de doorstroming te verbeteren en het sluipverkeer terug naar de Ring te halen. Dit zal de woonkernen in de omgeving 
meer leefbaar maken. De leefbaarheid in de omgeving zal verder verhoogd worden door de barrièrewerking van de Ring te verminderen: 
meer ruimte onder, boven en langs de R0 maken voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer vermindert de barrière en verhoogt 
de multimodale bereikbaarheid van de regio. Groenblauwe verbindingen onder, boven en langs de R0 verminderen eveneens de 
barrièrewerking van de Ring voor fauna en flora en verhogen opnieuw de leefbaarheid.  

De Ring moet, met andere woorden, in plaats van de barrière die ze vandaag vormt, zorgen voor verbindingen in de toekomst. 
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De ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord, 

is een onderdeel van het multimodale programma ‘Werken aan de Ring’, 

een geïntegreerd en samenhangend programma van wegenis-, fiets- en 

openbaar vervoersprojecten dat tevens inzet op combimobiliteit en de 

leefbaarheid in de projectgebieden wil verbeteren.  

Initiatiefnemer De Werkvennootschap kiest bewust voor een uitgebreid 

stakeholdermanagement, waarbij open en breed gecommuniceerd 

wordt, en in dialoog getreden wordt met alle betrokken Vlaamse en 

Brusselse administraties en gemeenten, georganiseerde actoren, 

bevolking, bedrijven, enz. Er wordt geïnformeerd, gedialogeerd, 

samengewerkt. Voor dit geïntegreerd planningsproces voor de opmaak 

van het GRUP wordt deze filosofie verdergezet vanuit het planteam, 

samengesteld uit De Werkvennootschap en het Departement 

Omgeving. De overlegstructuur van het programma ‘Werken aan de 

Ring’ wordt maximaal overgenomen, en waar nodig en nuttig, aangevuld 

in functie van dit proces.  

In elke fase van het proces wordt de procesnota 
geactualiseerd. Naarmate het proces vordert, 
rapporteert de procesnota ook over de reeds 
gezette processtappen. 

 

 

Het geïntegreerd planningsproces is gestart op 
datum 18/05/2018. Op dat moment is een eerste 
onderzoeksfase doorlopen. De inspraakperiode 
op de startnota liep van 01/06/2018 tot 
30/07/2018. De resultaten van de inspraak- en 
adviesperiode zijn verwerkt in scopingnota 1. In 
deze scopingnota 2 zijn de resultaten van de 
tussentijdse beoordeling en het verdere verloop 
van het geïntegreerd planningsproces verwerkt.  
Zowel start-, scoping- als procesnota zijn te 
raadplegen op www.omgevingvlaanderen.be  

De procesaanpak wordt in elke fase van het 
proces weergegeven in de procesnota. 
Deze nota geeft weer wat de aanpak, 
timing, overleg- en participatiemomenten 
en resultaten van elke fase in het proces 
zijn. Ook de wijze waarop het vooroverleg 
met de betrokken actoren wordt gevoerd, 
is in de procesnota terug te vinden.  

http://www.omgevingvlaanderen.be/
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Procesnota - versie 3 

 

Dit document is de procesnota 3 dat kadert binnen het geïntegreerd planningsproces dat bij beslissing 
van de Vlaamse Regering dd 18/05/2018 werd opgestart. Het doel van het geïntegreerd 
planningsproces is uiteindelijk te komen tot een definitief vastgesteld Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ’Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord’ (hierna afgekort 
als: “het GRUP”). 

De procesnota 3 betreft een document met louter toelichtende waarde en is als het ware bedoeld als 
een leeswijzer voor het (te) doorlopen geïntegreerd planningsproces en behandelt daartoe het 
procesverloop en de procesaanpak. De procesnota 3 omschrijft de fasen die binnen het geïntegreerd 
planningsproces reeds werden doorlopen en de fasen die nog moeten worden doorlopen. Concreet 
geeft onderhavig document per fase aan wat de doelstelling van de fase is, welk onderzoek en overleg 
erin zullen worden opgenomen, wat het resultaat moet zijn en welke inspraak- en 
participatiemomenten gepland worden. Voor alle inhoudelijke informatie over het GRUP wordt 
verwezen naar de scopingnota die samen met onderhavig document raadpleegbaar is op de website 
van het Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be en de website van Werken aan de 
Ring: www.werkenaandering.be. 

Tot slot dient te worden benadrukt dat een procesnota een evolutief document is: naarmate het 
proces vordert, worden de ondernomen stappen en de resultaten van de doorlopen fase verder 
aangevuld en wordt de procesnota aldus telkens aangepast/ aangevuld. Zo vormt deze voorliggende 
procesnota 3 een aangevulde versie van de procesnota 1 (opstartfase), zoals die samen met de 
startnota werd opgesteld en de procesnota 2 zoals die samen met de scopingnota 2 werd opgesteld. 
De procesnota 3 zal in de loop van de procedure verder worden aangepast tot een volgende versie, 
etc.  

 

Contact en info:  
 
Departement Omgeving 
www.omgevingvlaanderen.be  
Adres: Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 
 
De Werkvennootschap 
dewerkvennootschap.vlaanderen/  
Adres: Sint- Lazaruslaan 4- 10, 1210 Brussel 
  

http://www.omgevingvlaanderen.be/
http://www.werkenaandering.be/
https://dewerkvennootschap.vlaanderen/
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Inleiding en leeswijzer 

De ‘ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord’ kadert binnen het ruimer 
programma ‘Werken aan de Ring’. ‘Werken aan de Ring’ is het programma dat de globale multimodale 
bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Brussel en de Vlaamse Rand wil verbeteren en 
tegelijkertijd de verkeersveiligheid en de doorstroming op de R0 wil verhogen. Het uitgangspunt van 
het programma ‘Werken aan de Ring’ is een aanpak die meer is dan een verzameling prioritaire 
infrastructuurwerken. Het is een geïntegreerd en samenhangend programma van wegenis-, fiets- en 
openbaar vervoersprojecten dat tevens inzet op combimobiliteit, de leefbaarheid in de 
projectgebieden wil verbeteren en voor dit alles een ver doorgedreven stakeholdermanagement 
voert. 

Het programma, en het breder kader, wordt uitvoerig toegelicht in de scopingnota 2. Om de 
verschillende overlegmomenten en -processen te kunnen kaderen binnen dit groter programma 
wordt de lezer verzocht om vooraf deze paragrafen in de scopingnota 2 te bekijken. 

In voorliggende procesnota 3 zal vooreerst, in hoofdstuk 1, worden ingegaan op de initiatiefnemer 
van het programma ‘Werken aan de Ring’, De Werkvennootschap. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de overlegstructuur besproken. Voor het volledige programma 
‘Werken aan de Ring’ werd in 2017 reeds een overlegstructuur opgezet. Om te vermijden dat de 
betrokken partners met verschillende overlegstructuren zouden worden geconfronteerd, is geopteerd 
om voor het geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het GRUP ‘ruimtelijke herinrichting 
van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord’, de bestaande overlegstructuur zoveel mogelijk aan te 
houden en aan te passen waar nodig. De aanpassingen kaderen vooral in de verplichtingen die vanuit 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden opgelegd. Zo werd het planteam opgericht voor dit 
geïntegreerd planningsproces; het wordt verder beschreven in paragraaf 2.2.2. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de gevoerde communicatie. De Werkvennootschap en ook het planteam 
kiezen bewust voor een open en brede communicatie naar alle betrokken administraties en 
gemeenten, naar georganiseerde actoren, het middenveld, de bevolking, de bedrijven, enz. Er wordt 
ook ingezet op een proactieve dialoog over het programma ‘Werken aan de Ring’, en meer in het 
bijzonder over de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord. Naast de officiële 
momenten voorzien in de procedure van het geïntegreerd planningsproces, beschrijft dit hoofdstuk 
ook de vele andere communicatiekanalen en initiatieven om te informeren, en aan overleg en 
participatie te doen. 

In hoofdstuk 4 wordt het procesverloop en de procesaanpak in functie van het GRUP zelf uiteengezet. 
Het geïntegreerd planningsproces wordt uiteengezet in vijf fasen: de opstartfase, die ondertussen 
afgerond werd, de scopingfase die  wordt doorlopen, de ontwerp planvormingsfase, de 
planvormingsfase en de goedkeuringsfase. Voor elk van deze fasen wordt de doelstelling en het 
onderzoek omschreven, welk overleg en participatie zal worden georganiseerd, en welke documenten 
ter beschikking worden gesteld. 
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 Initiatiefnemer programma ‘Werken aan de Ring’ 

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van 
verschillende mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote infrastructuurwerken 
versneld en geïntegreerd worden aangepakt. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest 
en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij De Werkvennootschap zetten financiële, juridische en 
technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsprojecten. 

De Werkvennootschap is een kleine en wendbare organisatie. Naargelang de noden van de projecten 
worden de beste experten in huis gehaald. Door die nauwe samenwerking met onder meer ingenieurs, 
architecten en landschapsarchitecten op de werkvloer, ontstaan nieuwe inzichten en worden 
oplossingen gevonden voor de meest complexe problemen. 

De Werkvennootschap hecht veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle 
stakeholders. Open en constructieve dialoog wordt hoog in het vaandel gedragen. 

 

  



 
 

 

 Procesnota – versie 2, p 9 van 45 
 
 

 Overlegstructuur voor het geïntegreerd planningsproces gekaderd 
binnen de overlegstructuur van het programma ‘Werken aan de 
Ring’ 

2.1. Overlegstructuur programma ‘Werken aan de Ring’ 

Het programma ‘Werken aan de Ring’, waartoe het onderdeel “Ruimtelijke herinrichting van de Ring 
rond Brussel (R0) - deel Noord”- voorwerp van onderhavig geïntegreerd planningsproces- behoort, is 
een breed omvattend programma. Zoals ook uitvoerig toegelicht in de scopingnota heeft dit 
multimodale programma als doel om mee de mobiliteitsproblematiek in de Vlaamse rand en 
omstreken aan te pakken. Veel groepen in de samenleving hebben er mee te maken en veel mensen 
ondervinden de gevolgen (negatief of positief) ervan.  

Voor het programma ‘Werken aan de Ring’ startte De Werkvennootschap reeds in september 2017 
met een intensief proces van overleg met de verschillende betrokken partners (zowel de Vlaamse 
steden, gemeenten en administraties als de stad Brussel, de Brusselse gemeenten en administraties) 
om de mobiliteit in de Vlaamse rand en Brussel te bekijken. Om het overleg met de verschillende 
betrokken partners te stroomlijnen, werd een algemene overlegstructuur opgezet die voor alle 
projectonderdelen van het programma ‘Werken aan de Ring’ wordt ingezet.  

De Werkvennootschap kiest er zeer bewust voor om open en breed te communiceren naar en in 
dialoog te treden met alle betrokken administraties en gemeenten, naar georganiseerde actoren, naar 
de bevolking, naar de bedrijven, enz. Ze doet dit door het opzetten van een uitgebreid overleg- en 
participatieproces, dat midden 2017 startte met de eerste overlegmomenten over de ‘Werken aan de 
Ring’ en de herinrichting van de R0. Begin september 2017 zijn diverse werksessies en werkateliers 
met de ambtelijke actoren gehouden, en deze lopen ook momenteel nog door. Het doel van de 
werksessies en werkateliers is om via een intensief overlegproces en studietraject een breed gedragen 
programma uit te werken. Het lopende proces zoekt aldus een programmadefinitie en verfijning 
waarin de actoren zich kunnen vinden en waaronder ze mee hun schouders kunnen zetten. Daarnaast 
wordt ook in dialoog gegaan met de bevolking. Tot slot wordt er ook intensief overlegd met en 
teruggekoppeld naar de bedrijven, het middenveld en belangenorganisaties. 

Om het overleg- en participatieproces efficiënt en doeltreffend te laten verlopen, werd voor alle 
overleggen voor alle projectonderdelen van het programma ‘Werken aan de Ring’ een geïntegreerde 
overlegstructuur opgezet. Schematisch is deze weer te geven als volgt:  

Initiatiefnemer Programma 
‘Werken aan de Ring’  

(De Werkvennootschap) 

Overlegorgaan 

(Vlaamse administraties) 

Actorenoverleg  

(Bestuurlijke stakeholders, lokaal en boven-
lokaal) 

Werksessies en werkateliers 

Bevolking en bedrijven 
Belangenorganisties 

 

(Infosessies/ infomarkten) 
gespreksavonden en overleg 
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2.2. Bestuurlijk-administratieve overlegfora 

 Overlegorgaan  

 

Wie?  

In de samenwerkingsovereenkomst van het Vlaams Gewest met De Werkvennootschap werd met 
betrekking tot het programma ‘Werken aan de Ring’ gevraagd om een overlegorgaan op te richten, 
waarin de leidend ambtenaren van de betrokken administraties zetelen. Op die manier kunnen alle 
administraties toegewijd meewerken aan het programma ‘Werken aan de Ring’. 

De leidend ambtenaren van de volgende organisaties zetelen in het Overlegorgaan: 

- Departement Omgeving; 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken; 

- Departement Landbouw en Visserij; 

- Agentschap voor Natuur en Bos; 

- Agentschap Wegen en Verkeer; 

- Agentschap Onroerend Erfgoed; 

- Vlaamse Landmaatschappij; 

- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn; 

- Vlaamse Milieumaatschappij; 

- Team Vlaams Bouwmeester;  

- Kabinet van Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn;  

- Kabinet van Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en 

- De Werkvennootschap (tevens voorzitter van het Overlegorgaan). 

 

Functie 

Gelet op de complexiteit en samenhang van de verschillende deelprojecten is een goede 
samenwerking tussen de verschillende betrokken Vlaamse entiteiten essentieel. Via het 
overlegorgaan wordt er voorzien in de maximale inbreng van de aanwezige expertise en wordt 
toegezien op de toegewijde behandeling van het programma ‘Werken aan de Ring’. Vanuit het 
overlegorgaan wordt er met één stem één verhaal gebracht van bij de aanvang van het project, en dit 
met een totaaloverzicht over de projecten heen. Op die manier wordt er voorzien in de maximale 
inbreng van de aanwezige expertise en wordt toegezien op de toegewijde behandeling van de 
opdrachten, die door de Vlaamse regering aan De Werkvennootschap zijn toegekend. Dit biedt tevens 
als voordeel dat de interne organisatie van de verschillende diensten afgestemd kan worden in functie 
van een optimale doorlooptijd van de projecten. 

Het overlegorgaan komt minstens halfjaarlijks. Het overlegorgaan heeft tot taak advies te geven over 
de coördinatie en de sturing van de realisatie van het programma, en dit doorheen de verschillende 
fasen ervan.  
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 Het planteam 

 

Wie? 

Het planteam bestaat uit: 

- De Werkvennootschap als initiatiefnemer. 

- Het Departement Omgeving (ruimtelijk planner, team MER en team externe veiligheid). 

 

Functie 

Het planteam coördineert het geïntegreerd planningsproces en draagt de globale 
verantwoordelijkheid voor het proces. Op dit niveau worden de proces- en startnota besproken en 
gevalideerd. 

Het planteam zal ook instaan voor o.a. de opmaak van het GRUP, het begeleiden van de verschillende 
onderzoeken (o.a. milieubeoordeling, enz.), het integreren van de tussentijdse resultaten in het 
planningsproces en zorgen voor een continue kwaliteitsbewaking. In functie van de opmaak van 
documenten laat het planteam zich bijstaan door verschillende experten (bv. i.f.v. ontwerp, 
milieubeoordeling, maatschappelijke kosten baten analyse, ruimtelijk veiligheidsrapport,…). 
Daarnaast zorgt het planteam voor een continue kwaliteitsbewaking.  

Algemeen kan de rol van het planteam in grote lijnen als volgt worden samengevat (niet exhaustief): 

- Opmaken start- en procesnota 1; 

- Opmaken scopingnota 1 en procesnota 2; 

- Opmaken scopingnota 2 en procesnota 3; 

- Opmaken voorontwerp, ontwerp en definitief GRUP; 

- Opmaken van de overige nodige documenten; 

- Afstemmen en overleggen met de actoren uit de overlegstructuur; 

- Organiseren van het openbaar onderzoek en participatiemomenten; 

- Opmaken van verslagen en verwerken van opmerkingen en bezwaren. 

Het planteam komt wekelijks bijeen of volgens noodzaak. Het is actief tot en met de goedkeuring van 
het GRUP. 

 

Overleg tussen het planteam en de verschillende actoren 

Het planteam is, gelet op de uitgestrektheid van het voorliggend project over een aanzienlijk gebied 
en de hiermee gepaard gaande complexiteit van het voorgenomen GRUP, bewust beperkt gehouden 
tot de hierboven genoemde planteamleden. Voormelde keuze is gemaakt vanuit pragmatisch oogpunt 
en efficiëntie. Het is niet de bedoeling om de overige actoren die in de overlegstructuur worden 
vermeld niet in het geïntegreerd planningsproces te betrekken. Integendeel, de overlegstructuur 
opgezet voor het programma ‘Werken aan de Ring’ vormt immers ook de basis voor het overleg tijdens 
het hele verloop van onderhavig geïntegreerd planningsproces: alle actoren zullen nauw worden 
betrokken bij de verschillende stappen die tijdens deze procedure moeten worden gezet. 
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 Actorenoverleg  

 

Wie? 

Deze overleggroep omvat de actoren die betrokken zijn bij de werksessies en werkateliers. Het gaat 
om: 

- Bestuurlijke stakeholders – bovenlokaal: 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Vlaams-Brabant; 

 Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Vlaams-Brabant; 

 Departement Omgeving; 

 Team Vlaams Bouwmeester; 

 Onroerend Erfgoed; 

 Agentschap Natuur en Bos; 

 Vlaamse Landmaatschappij; 

 Departement Landbouw & Visserij; 

 Vlaamse Milieumaatschappij; 

 Brussel Mobiliteit; 

 Perspective Brussels; 

 Leefmilieu Brussel; 

 Provincie Vlaams-Brabant; 

 De Lijn Vlaams-Brabant; 

 MIVB; 

 Infrabel; 

 Strategisch Project ‘Groene Noordrand’. 

 
- Bestuurlijke stakeholders – lokaal: 

 Gemeente Dilbeek; 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem; 

 Gemeente Asse; 

 Gemeente Ganshoren; 

 Gemeente Wemmel; 

 Gemeente Jette; 

 Stad Brussel; 

 Stad Vilvoorde; 

 Gemeente Meise; 

 Gemeente Grimbergen; 

 Gemeente Machelen; 

 Gemeente Zaventem; 

 Gemeente Kraainem. 

De samenstelling zoals hierboven is weergegeven is geen vaststaand gegeven en kan - indien dit nodig 
zou zijn - tijdens het verdere verloop van het proces worden uitgebreid en/of aangepast, zo zal 
bijvoorbeeld het Waals Gewest betrokken worden in kader van de milieubeoordeling in het geval van 
(significante) effecten op Waals grondgebied. Indien voor een bepaalde zone de noodzaak zou bestaan 
om een aparte overlegstructuur te organiseren, zoals bijvoorbeeld voor het Heizelplateau, zal er een 
aparte werkgroep in het leven worden geroepen. 
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Functie 

De bedoeling van deze werksessies en werkateliers bestaat erin om: 

- Een breed stakeholderveld te informeren over het inhoudelijke onderzoekswerk en de 

procesaanpak; 

- “Work in progress” af te toetsen bij stakeholders en er een proactieve dialoog rond op te 

zetten; 

- Op continue basiskennis, bezorgdheden, opportuniteiten en reflecties op te halen uit het veld. 

Alle opmerkingen en suggesties die door de ambtelijke stakeholders werden/worden gesteld, 

werden/worden vervolgens opgedeeld in verschillende categorieën: 

 Categorie binnen scope: dit zijn zaken die duidelijke opportuniteiten/ kansen zijn die 
door het programma kunnen worden opgenomen zonder noodzaak tot verder 
onderzoek;  

 Voorbeeld: Kan een bestaande brug afgesloten worden of anders ingericht om 
sluipverkeer te vermijden? 

 Categorie onderzoeksvragen: dit zijn onderwerpen die verder onderzoek vragen; 

 Voorbeeld: het ringfietspad; 

 Categorie gemeenschappelijke projecten: dit zijn bijkomende opportuniteiten die 
deels binnen het programma kunnen gerealiseerd worden, maar die een 
bijkomende investering vragen van andere ambtelijke partners om de 
vooropgestelde doelstelling te kunnen bereiken. Er wordt hier ook verwezen naar de 
Werken aan de Regio (zie scopingnota).  

 Voorbeeld: Worden de fietspaden doorgetrokken tot in hartje Brussel? 

 Categorie buiten scope (wensen): dit zijn opportuniteiten die naar voren gebracht 
worden, maar die niet tot de scope van het project behoren maar wel kunnen 
uitgevoerd worden door de verschillende stakeholders aan tafel. Hiervoor wordt 
eveneens verwezen naar Werken aan de Regio (zie scopingnota). 

Voorbeeld: uitbreiding van bedrijvenzones een halt toeroepen of heroriënteren naar 
vrachtwagenluwe industrie (vb creatieve industrie). 
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Al deze opportuniteiten, kansen, win-wins en aanpassingen werden en worden verder 
gedocumenteerd en inzichtelijk gemaakt (tekstueel en visueel op een kaart) op de website 
www.werkenaandering.be . Op een kaart zien mensen waar welke vragen gesteld werden en 
hoe ze mee genomen worden in het vervolg van het proces. Er kan eveneens thematisch 
gezocht worden of via zoektermen.  

Daarnaast laten deze werksessies ook toe: 

- Argumentaties en afwegingen te maken samen met belanghebbenden, waardoor finale 

beslissingen en keuzes uiteindelijk op een groter draagvlak zullen kunnen rekenen; 

- Belanghebbenden op regelmatige basis te betrekken, hen bevoorrechte getuigen te maken 

van het proces, en gaandeweg vertrouwen op te bouwen. Op die manier zullen 

belanghebbenden de uitkomst van het proces beter begrijpen, en zullen finale beslissingen en 

keuzes uiteindelijk op een breder draagvlak kunnen rekenen; 

- Belanghebbenden met elkaar in dialoog te laten gaan en vooral ook te laten samenwerken. 

Op die manier krijgen ze inzicht in elkaars meningen en standpunten, en in de complexiteit 

van de materie. En bouwen ze mee aan de oplossing.  

De projectzone R0 werd om praktische redenen opgedeeld in 3 zones:  

- De zone Wemmel tussen de R0/E40 Groot-Bijgaarden en R0/A12 (inclusief); 

- De zone Vilvoorde tussen de R0/A12 en de R0/E19; 

- De zone Zaventem tussen de R0/E19 (inclusief) en de R0/E40 Sint-Stevens-Woluwe. 

Figuur 1: Proces met betrekking tot verwerking van wensen van stakeholders 

http://www.werkenaandering.be/
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Figuur 2: Opdeling in 3 zones (Wemmel, Vilvoorde en Zaventem) 

  

Zone Wemmel 
Zone Vilvoorde 

Zone Zaventem 
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2.3. Overlegfora met een bredere kring van professionele 
belanghebbenden 

Met deze overlegfora betrekken we een bredere kring van professionele belanghebbenden (hieronder 
verstaan we die actoren die doorgaans over een brede terreinkennis beschikken en/of een vrij 
doorgedreven kennis hebben van een deelaspect van het project, bv. middenveldorganisaties, 
burgerbewegingen, experten…). Deze overlegfora vinden plaats doorheen het volledige proces. 

 New Mobility Network 

Wie? 

De New Mobility Network focust zich op bedrijven die zich bevinden in de Vlaamse rand rond Brussel. 
(voor meer informatie zie www.newmobilitynetwork.be) 

 

Functie 

Het New Mobility Network wil bedrijven wakker schudden en hen helpen om de eerste stappen te 
zetten richting een toekomstgerichte mobiliteit door: 

- Hen een nieuwe kijk te bieden op mobiliteit;  

- Concrete voorbeelden te tonen en delen van hoe het anders kan ; 

- Samenwerkingen te stimuleren; 

- Aan te zetten tot concrete actie. 

Het New Mobility Network wil bedrijven sensibiliseren en inspireren via netwerkevents, 
coachingstrajecten en verschillende workshops. Daarnaast organiseert het New Mobility Network 
infosessies in samenwerking met een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager aangesteld vanuit 
VOKA. Deze laatste vormt een brugfiguur tussen De Werkvennootschap en de bedrijven. In eerste 
instantie is het zijn taak om de bedrijven nu reeds te enthousiasmeren om volop in te zetten op de 
nodige modal / mental shift. Tijdens deze infomomenten en participatiemomenten voor bedrijven die 
zich bevinden in de nabijheid van de Ring, worden de geplande werkzaamheden rond fiets en 
openbaar vervoer toegelicht. Op die momenten worden ook de geplande ingrepen op de Ring 
toegelicht en wordt uitleg gegeven en input gevraagd omtrent nieuwe of aangepaste ontsluitingen 
van de bedrijventerreinen. 

http://www.newmobilitynetwork.be/
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De werking van de Mobiliteitscoaches werd opgestart eind januari 2019. De werking omvat het 
ondersteunen van bedrijven met hun gedragswijziging naar het verduurzamen van hun woon-
werkverkeer door o.a. het verlenen van mobiliteitsadvies op maat en het organiseren van events en 
opleidingen. Op korte termijn is het de ambitie om 20 bedrijven te begeleiden. De mobiliteitscoaches 
zullen het ontluikende en reeds aanwezige enthousiasme van de bedrijven mee helpen ondersteunen. 
Zo kunnen ze ingezet worden bij geïnteresseerde bedrijven(zones) om, samen met de bedrijven, een 
mobiliteitsanalyse op te maken: hoe kan een bedrijf of bedrijvenzone meer werknemers verleiden om 
de auto te ruilen voor één van de alternatieven (of een slimme combinatie van alternatieven) en welke 
ingrepen kan een bedrijf of bedrijvenzone doen om die keuze aantrekkelijker te maken voor de 
werknemers? De mobiliteitscoaches begeleiden de bedrijven(zones) hierbij van analyse tot 
uitvoeringsplan. 

 Belangenorganisaties 

Wie? 

Er worden terugkoppelmomenten voorzien met belangenorganisaties actief in de regio zowel op het 
vlak van open ruimte, mobiliteit als stedenbouw.  

Functie 

Er wordt op regelmatige basis een overleg georganiseerd om een stand van zaken mee te geven over 
de vooruitgang van het proces en wordt openlijk gediscussieerd over onderzoeksvragen, open ruimte- 
en mobiliteitsvraagstukken. Er wordt inzicht gegeven in het ontwerpproces en hoe er omgegaan wordt 
met lopende onderzoeken. Waar gewenst wordt er informatie aangeleverd die kan verspreid worden 
onder de leden. 

2.4. Overlegfora van stakeholders  

Daar waar opportuun, gaan we ons verhaal doen en treden we in dialoog met bestaande overlegfora 
op vraag van stakeholders met wie we samenwerken in het kader van het programma ‘Werken aan 
de Ring’. Zo sluiten we aan op een gemeenteraad of een college op vraag van onze aanspreekpunten 
binnen de gemeenten, maar ook dialoog op andere bestaande overlegfora kunnen een meerwaarde 
betekenen voor het project en worden ad hoc bekeken. 

2.5. Initiatieven naar het brede publiek 

Het is onze uitdrukkelijke bedoeling om naast reeds geïnformeerde actoren en actoren die vandaag al 
een stem hebben in het debat, ook niet of minder goed geïnformeerde burgers actief te informeren 
en te betrekken in het proces. Om die informatie te ontsluiten, wordt actief gecommuniceerd via 
verschillende kanalen. Daarnaast zetten we in dit stadium ook een aantal formats in om input te 
verzamelen bij burgers: burgerpanel, gespreksavonden en huiskamergesprekken. Deze formats 
kunnen later in het proces, in functie van de inhoudelijke voortgang van het dossier en de noden, 
aangepast en/of aangevuld worden. 
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 Burgerpanel 

 

Wie? 

Een burgerpanel is een overlegmoment met betrokken bewoners, individuele actoren die eerder 
vragen stelden of formeel reageerden tijdens de adviesronde (1 juni t.e.m. 30 juli 2018). De 
samenstelling van het panel kan doorheen het proces wijzigen. Als randvoorwaarde wordt een 
geografische spreiding voorpgesteld.  

Functie 

Bedoeling van het burgerpanel bestaat erin: 

- Gedetailleerd te informeren en inzicht te geven over de context van het proces, de 
procesaanpak, het plangebied, de doelstellingen van het planningsproces, relevante lopende 
processen, de samenwerkingsdynamiek, de procedure van het geïntegreerde 
planningsproces, …; 

- “work in progress” af te toetsen en er een proactieve dialoog rond op te zetten; 

- Op continue basiskennis, bezorgdheden, opportuniteiten en reflecties op te halen uit het 
veld. 

 Infomomenten en gespreksavonden 

Wie? 

Deze groep omvat eenieder die mee wil nadenken over de werken aan en rond de Ring. Het is immers 
niet de bedoeling om de herinrichting van de Ring, de fietssnelwegen, de hoppinpunten, of de 
tramlijnen in theorie van achter een bureau te gaan uitwerken zonder enige voeling met de realiteit. 
De bewoners maar ook de pendelaars en gebruikers- zoals vb.  transportbedrijven- ondervinden 
dagelijks hinder op en rond de Ring. Hun ideeën, suggesties, visie, bekommernissen, enz. zijn dan ook 
essentieel in het hele proces. Hun betrokkenheid en participatie vormt aldus een belangrijk onderdeel 
in de realisatie van het voorliggend programma. Uit het participatieproces kunnen mooie win-wins 
ontstaan.  

Functie 

Bedoeling van de gespreksavonden bestaat erin: 

- Breed en helder te informeren over de context van het proces, de procesaanpak, het 

plangebied, de doelstellingen van het planningsproces, relevante lopende processen, de 

samenwerkingsdynamiek, de procedure van het geïntegreerde planningsproces, …; 

- Een open dialoog te voeren. Dit is niet altijd evident, want het is zeker niet altijd een goed 

nieuws-show. Het is eerlijk laten zien waar we zelf mee worstelen. Echter, dit maakt dat er 

maximale input vanuit de groep kan komen en dat eventuele voorstellen/scenario’s samen 

kunnen besproken worden, en bijgestuurd waar mogelijk. Zo toetsen we af of de zaken die 

we bespraken met professionele belanghebbenden, ook draagvlak vinden bij burgers; 

- Breed te capteren wat er leeft en wat mensen als kansen en bezorgdheden zien in het kader 

van dit proces (zowel inhoudelijk als procesmatig), inzichten vanuit verschillende invalshoeken 

samen te brengen, en de basis te leggen van een zo breed mogelijk gedragen project en 

proces.  

Deze infomomenten en gespreksavonden kunnen op vraag van de gemeenten met de betrokken 
colleges van burgemeester en schepenen, gemeenteraden, mobiliteitscommissies, … doorgesproken 
en voorbereid worden.  
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 Huiskamergesprekken 

Wie? 

De doelgroep voor de huiskamergesprekken zijn geïnteresseerde burgers, verenigingen, actiegroepen, 
vriendengroepen die graag een thematisch gesprek willen aangaan met de experts van het team 
“Werken aan de Ring”. 

Functie 

Deze huiskamergesprekken hebben tot doel om met geïnteresseerde burgers, verenigingen, 
actiegroepen, vriendengroepen, … thematisch en gericht over een bepaald thema in gesprek te gaan. 
Zo kan er een interessante, constructieve discussie ontstaan. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de 
alternatieven en varianten, maar evenzeer over sluipverkeer, geluidsoverlast of nieuwe 
technologieën.  
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 Communicatie Werken aan de Ring 

De Werkvennootschap en bij uitbreiding het planteam, kiest zeer bewust voor: 

- Een open en brede communicatie naar alle betrokken administraties en gemeenten, naar 

georganiseerde actoren, het middenveld, de bevolking, de bedrijven, enz; 

- Een proactieve dialoog over het programma ‘Werken aan de Ring’. Er wordt voor gekozen om 

deze dialoog niet te beperken tot de officiële momenten die voorzien worden in het 

geïntegreerd planningsproces, maar een ambitieus overleg- en participatieproces op te 

zetten, waarin verschillende belanghebbenden op het juiste moment betrokken worden in 

het proces en waarbij de betrokkenheid van de brede bevolking en doelgroepen wordt 

geactiveerd.  

Vanuit het programma worden een aantal communicatiekanalen ingezet. Daarnaast doen we ook 
beroep op de belanghebbenden die met ons meewerken, om informatie te verspreiden via hun 
kanalen. 

3.1. Website 

De website www.werkenaandering.be wil maximaal aanvullende informatie bieden en is de 
voornaamste informatiebron voor de bevolking. Hier kan men de laatste stand van zaken terugvinden, 
meer details met betrekking tot de infomarkten en gespreksavonden, zich inschrijven op de 
nieuwsbrief, vragen stellen en opmerkingen meegeven, …. De website wordt ook ingezet om de 
onderwerpen die tijdens de gespreksavonden naar boven komen, inzichtelijk te maken (via kaarten 
en verslagen). Ook sociale media worden als informatiekanalen ingezet.  

De vragen en feedback van de sessies van maart en juni 2018 werden ondertussen verwerkt op de 
website. Ook de vragen en feedback van de sessies van in het voorjaar 2019 werden verwerkt op de 
website.  

Op een kaart kan gezien worden waar welke vragen werden gesteld en hoe ze meegenomen worden 
in het vervolg van het proces. Er kan eveneens thematisch gezocht worden of via zoektermen.  

 

http://www.werkenaandering.be/


 
 

 

 Procesnota – versie 2, p 21 van 45 
 
 

3.2. Krant ‘Werken aan de Ring’ 

Naast online communicatie wordt er ook offline gecommuniceerd. Twee keer per jaar wordt een krant 
uitgegeven waarbij verdere toelichting wordt gegeven over het programma ‘Werken aan de Ring’. 
Inhoudelijk focust het krantje sterk op enerzijds de terugkoppeling van de participatie- en 
informatiesessies, en anderzijds op informatie over het programma: een interview met een bioloog 
over de fauna en flora in de natuurgebieden langs de Ring, artikels over duurzame mobiliteit, enz.… 
De bedoeling is dat alle kernwaarden van het programma ‘Werken aan de Ring’ naar voren worden 
gebracht door interessante en leuke (nieuws)artikels met een human interest insteek.  

Dit geeft eveneens de mogelijkheid om stakeholders (zowel ambtelijke als bewoners, bedrijven of 
gebruikers) aan het woord te laten, een stand van zaken mee te geven met mijlpalen of te 
communiceren m.b.t. hinder (op het moment dat er werken aan de gang zijn) en ze bovendien te 
teasen voor volgende infomomenten en gespreksavonden.  

Begin juni 2018 werd een eerste krant uitgegeven en breed verspreid in de Vlaamse rand en de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die naast de Ring gelegen zijn.  In de krant werd 
ook uitgenodigd om naar de infomarkten met betrekking tot het geïntegreerd planningsproces te 
komen. 

Eind november 2018 werd de tweede krant uitgegeven. Deze werd verdeeld in de volgende 
gemeenten (en al hun deelgemeenten):  

- Asse; 

- Dilbeek; 

- Grimbergen; 

- Machelen; 

- Meise; 

- Merchtem; 

- Sint-Pieters-Leeuw; 

- Steenokkerzeel; 

- Vilvoorde; 

- Zaventem; 

- Tervuren; 

- Hoeilaart; 

- Overijse; 

- Drogenbos; 

- Ganshoren; 

- Jette; 

- Kraainem; 

- Sint-Agatha-Berchem; 

- Wemmel; 

- Wezembeek-Oppem; 

- Brussel-Haren; 

- Brussel-Laken; 

- Brussel-Neder-over-Heembeek; 

- Watermaal-Bosvoorde; 

- Sint-Lambrechts-Woluwe; 

- Sint-Pieters-Woluwe; 

- Vorst; 

- Oudergem. 
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Inhoudelijk focuste deze krant op een aantal thema’s die relevant zijn voor de ‘Werken aan de Ring’. 

Er waren onder meer artikels over:  

- De alternatieven die voor de herinrichting van de Ring worden geformuleerd; 

- Een artikel over de Ringtrambus en de werken in de Sint-Annalaan; 

- Een artikel over de mijlpalen van het programma ‘Werken aan de Ring’, waar voor alle sporen 

(fietssnelwegen, Brabantnet, …) enkele mijlpalen worden getoond in een infographic; 

- Een artikel over het eerste congres dat werd georganiseerd in het kader van het New Mobility 

Network (zie hieronder Bedrijven); 

- Een artikel over de vervoerregio’s in Vlaanderen; 

- Een artikel over de opstart van de studie rond R0 – deel Oost; 

- een aankondiging van de gespreksavonden in het voorjaar van 2019. 

In het najaar van 2019 volgde een 3de editie van het krantje. Ook in deze editie focuste de krant 
inhoudelijk op een aantal thema’s relevant voor het programma ‘Werken aan de Ring’. Er waren onder 
meer artikels over:  

- Reacties van buurtbewoners over R0 – deel Oost n.a.v. een online bevraging; 

- De verschillende oplossingsrichtingen die voor de herinrichting van de R0 – deel Noord 

worden onderzocht, inclusief een antwoord op een aantal veelgestelde vragen; 

- Een artikel over de stand van zaken van de Ringtrambus; 

- Een artikel waarin wordt geduid wie De Werkvennootschap precies is; 

- Een artikel over de mobipunten (intussen gekend onder de noemer “hoppinpunten”); 

- Een artikel over de mijlpalen die in het kader van het programma Werken aan de Ring werden 

bereikt; 

- Een artikel over de “fietshelden”-campagne en andere initiatieven waarin mensen aan het 

fietsen worden gezet; 

- Een artikel over de mobicoaches en hoe zij bedrijven begeleiden bij het uitstippelen van een 

beleid omtrent werknemersmobiliteit. 

 

Ook in de zomer van 2020 werd een 4de editie van het krantje gepubliceerd, met onder meer volgende 
inhoud:  

- Een artikel waarin een stand van zaken voor R0 Noord en R0 Oost wordt meegegeven; 

- Een artikel met uitleg over de beoordeling van de alternatieven en varianten voor R0 Noord; 

- Een artikel over het project voor de herinrichting van de H. Henneaulaan in Zaventem; 

- Een artikel over minder hinder en de bereikbaarheidsadviseur aan het woord wordt gelaten; 

- Een artikel over het project voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex Vilvoorde-

Koningslo aan de Medialaan en De Tyraslaan in Vilvoorde; 

- Een artikel over de mijlpalen die in het kader van het programma Werken aan de Ring werden 

bereikt; 

- Een artikel over de Ringtrambus en de herinrichting van het Heldenplein en de Stationlei in 

Vilvoorde; 

- Een stand van zaken over de fietssnelwegen in het kader van het programma Werken aan de 

Ring; 

- Een stand van zaken over de Hoppinpunten in het kader van het programma Werken aan de 

Ring;  

- Een artikel over New Mobility Network en de toekenning van subsidies voor projecten die 

inzetten op duurzame mobiliteitsoplossingen. 
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Een nieuwe editie van het krantje staat in het najaar van 2021 op het programma. 

3.3. Fietsambassadeurs en fietsroutes 

In de ‘Werken aan de Ring’ krant, editie juni 2018, werd een eerste oproep gelanceerd voor 
‘Fietsambassadeurs’: mensen die in de Vlaamse Rand en/of Brussel wonen en er ook werken. Doel 
van deze campagne was om de ambassadeurs een maand lang een elektrische (bak-, plooi- of gewone) 
fiets te laten gebruiken opdat ze hun woon-werkverplaatsingen multimodaal konden uitvoeren.  

In navolging van deze oproep werden vijf fietsambassadeurs geselecteerd die zich engageerden voor 
een ambassadeurschap van 4 weken, van 17 september 2018 tot 12 oktober 2018. De ambassadeurs 
hebben een vrij grote aanwezigheid op sociale media. Aan hen werd dan ook gevraagd om dagelijks 
verslag uit te brengen (aan de hand van tweets, filmpjes, Facebookposts, statusupdates, …) van hun 
fietstochten.  Alle vijf de fietsambassadeurs vonden dit een zeer geslaagd project, en denken nu 
weldegelijk anders over hun verplaatsingen. Voormelde verhalen werden gedeeld met de hoop om 
veel mensen te inspireren en hen te kunnen tonen dat de fiets een volwaardig alternatief kan zijn.  

       

Wegens het succes werd deze campagne herhaald en werden drie nieuwe edities georganiseerd:  

- In het voorjaar van 2019 werden vijf nieuwe fietshelden aangesteld. Het ‘heldenschap’ ging 

van start op 1 april 2019 en liep tot 28 juni 2019; 

- Een derde editie vond plaats in het najaar van 2019: in september ruilden negen fietshelden 

hun auto gedurende zes weken in voor de fiets; 

- In het najaar van 2020 startte de 4de editie Fietshelden van Werken aan de Ring. Op 25 

oktober 2020 lieten tien fietshelden hun auto aan de kant staan en fietsten zij zes weken lang 

naar hun werk. Ondanks het vele telewerken, werd meer dan 5.000 kilometer bij elkaar 

gefietst. 

 

In de zomer van 2020 werden bovendien drie fietsroutes uitgestippeld, waarbij via infopanelen 
langsheen het traject meer over de projecten van Werken aan de Ring kan worden ontdekt.  
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3.4. Gepersonaliseerde communicatie 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de communicatie over mogelijke, noodzakelijke 
grondverwerving. Deze communicatie verloopt rechtstreeks met de betrokken eigenaars en 
bewoners.  

3.5. Evenementen en acties vanuit het New Mobility Network 

Op dinsdag 18 september 2018 organiseerde De Werkvennootschap in Brussel een eerste editie van 
het congres 'Are you future-proof?'. 120 deelnemers lieten zich inspireren door experten en bedrijven 
die reeds de eerste stap gezet hebben naar een betere mobiliteit. De dag werd afgesloten met een 
mobiliteitsmarkt, waar bedrijven kennis maakten met innovatieve mobiliteitsaanbieders. 

Zowel logistiek vervoer als woon-werkverkeer kwam uitgebreid aan bod. Naast presentaties van onder 
andere Transport en Logistiek Vlaanderen en Multimodaal.Vlaanderen vertelden bedrijfsleiders over 
mobiliteitsuitdagingen en -oplossingen binnen de logistieke sector. Colruyt en Remitrans gaven hun 
visie op de mobiliteit van morgen in de transportwereld. 

Na een presentatie van Via Mobile vertelden werkgevers zoals North Sea Port, Octa+, Deloitte en UZ 
Brussel over de uitdagingen die zij aangaan om mobiliteit bij hun werknemers te verbeteren.  
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Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts opende de mobiliteitsmarkt, waar 
verschillende leveranciers concrete mobiliteitsoplossingen voorstelden.  

 

Ook kondigde Minister Weyts op het congres de aanstelling van 2 mobiliteitscoaches aan die vanuit 
de schoot van De Werkvennootschap werken. Tijdens het congres werd ook het startschot gegeven 
van de ‘Community’, die gedoopt werd tot ‘The New Mobility Network’. Dit netwerk moet bedrijven 
ondersteunen om, samen met hun werknemers, de omslag naar een ander werknemersverkeer en 
goederentransport te maken. Het meest gebruikte woord tijdens het congres was niet voor niets 
“samen”: elkaar inspireren en samen de belangrijke uitdagingen in mobiliteit aanpakken.  

In het kader van het New Mobility Network lanceerde De Werkvennootschap in mei 2019 de 
projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en ging ze op zoek naar partners die op korte 
termijn mobiliteitsoplossingen op maat kunnen ontwikkelen voor bedrijven en medewerkers in de 
Vlaamse Rand. De geselecteerde projecten genieten van een financieringsbijdrage tot 50.000 euro en 
actieve ondersteuning vanuit het New Mobility Network. Projectvoorstellen moeten ingediend 
worden vóór midden september 2019. De geselecteerde kandidaten gaan aan de slag vanaf januari 
2020. Tijdens het startevenement voor de projectoproep werd ook de website gelanceerd; 
https://www.newmobilitynetwork.be. 

Het New Mobility Network organiseert jaarlijks verschillende events, congressen en 
workshopreeksen. In september 2019 vond het Congres “Brussel als knooppunt” plaats in 
samenwerking met de Haven van Brussel.  

In het najaar van 2019 nodigden de mobiliteitscoaches de bedrijven uit voor een workshopreeks. Met 
concrete tips en tools zullen zij handvaten aanreiken om de werknemersmobiliteit over een andere 
boeg te gooien. 

3.6. Communicatie via intermediaire organisaties  

Ook de belanghebbenden met wie we actief werken in het kader van ons participatietraject, hebben 
een achterban van potentieel geïnteresseerde organisaties of burgers die we graag ook informeren 
over en betrekken bij het programma ‘Werken aan de Ring’: denk maar aan de mobilisatiekracht van 
ondernemersorganisaties t.a.v. aangesloten bedrijven, van gemeenten t.a.v. hun inwoners, van 
middenveldorganisaties t.a.v. hun leden, … Daarom spreken we ook actief onze belanghebbenden 
aan, om informatie te verspreiden via hun kanalen: gemeentelijke infobladen en nieuwsbrieven, 
websites, events, sociale media, …  

https://www.newmobilitynetwork.be/
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 Procesverloop en -aanpak in functie van het GRUP 

Het geïntegreerd planningsproces kan algemeen worden samengevat in vijf belangrijke fasen (zie ook 
schema vooraan): 

- De opstartfase; 

- De scopingfase; 

- De ontwerp planvormingsfase; 

- De planvormingsfase; 

- De goedkeuringsfase.  

4.1. Voorafgaandelijke fase 

Het proces voor het ontwerpend onderzoek voor de ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel 
(R0) – deel Noord, tussen de verkeerswisselaars Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, en bij 
uitbreiding voor het programma ‘Werken aan de Ring’, is sinds begin 2017 lopende.  

 Overleg- en participatie 

4.1.1.1. Actorenoverleg 

Sinds de opstart van De Werkvennootschap in 2017 wordt een intensief proces van overleg gevoerd 
met de verschillende betrokken partners (zowel de Vlaamse steden, gemeenten en adminsitraties als 
de stad Brussel, de Brusselse gemeenten en administraties) om de mobiliteit in de Vlaamse rand en 
Brussel te bekijken. Dit gebeurde voornamelijk onder de vorm van bilateraal overleg enerzijds, en 
werksessies en werkateliers anderzijds. Gemiddeld op maandelijkse basis vonden deze overleggen 
plaats. 

4.1.1.2. New Mobility Network 

Een algemene kennismakingsronde werd per zone georganiseerd tijdens de maand november 2017. 
Volgende participatiemomenten werden georganiseerd in de maand maart 2018: 

- 7 maart – Vilvoorde; 
- 8 maart – Brussels Airport Cargo; 
- 13 maart – Zaventem; 
- 14 maart – Kraainem; 
- 21 maart – Zellik; 
- 22 maart – Wemmel/ Heizel; 
- 28 maart – Netwerking logistiek.  

Naast deze algemene sessies werd er op 6 juni 2018 een informatiemoment georganiseerd voor de 
verschillende bedrijvenzones waarbij de focus lag op de stand van zaken van de fietssnelwegen en het 
Brabantnet.  

4.1.1.3. Infomarkten en gespreksavonden brede bevolking 

In november 2017 werden 3 participatiemomenten over de fietssnelwegen georganiseerd. Deze 
werden georganiseerd in Kraainem, Vilvoorde en Meise. Op deze participatiemomenten konden de 
bewoners kennisnemen van de plannen voor de aanleg van de fietssnelwegen en in gesprek gaan met 
de ontwerpers. Verder werd kort duiding gegeven bij het programma ‘Werken aan de Ring’ en het 
verdere traject. De bedoeling hierbij was om aan de bewoners duidelijk te maken dat deze 
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fietssnelwegen kaderen binnen het bredere programma ‘Werken aan de Ring’. Bij alle communicatie 
over deze fietssnelwegen – en dus ook tijdens deze participatiemomenten – worden de 
fietssnelwegen voorgesteld als een onderdeel van de multimodale oplossing voor de mobiliteits- en 
leefbaarheidsproblematiek in de regio rond de hoofdstad. Door fietssnelwegen aan te leggen op 
kortere termijn dan de herinrichting van de Ring rond Brussel zelf, willen we alvast ons steentje 
bijdragen aan een hoogwaardig en kwalitatief alternatief voor de wagen.  

Tijdens deze eerste participatiesessies over de fietssnelwegen werden ook Brabantnet (hoogwaardig 
openbaar vervoer) en de Park & Rides, als multimodale knooppunten, besproken. In die zin waren 
deze participatiesessies een opwarmertje voor de verdere participatie rond het programma ‘Werken 
aan de Ring’.  

In maart 2018 werd de bevolking zeer intensief bevraagd tijdens drie infomarkten en negen 
gespreksavonden.  

De infomarkten werden georganiseerd per zone en vonden plaats op:  

- Zaterdag 3 maart in Vilvoorde;  

- Zaterdag 10 maart in Zaventem; 

- Zaterdag 17 maart in Wemmel.  

De gespreksavonden vonden plaats op: 

- 5 maart – Meise / Grimbergen; 

- 7 maart – Vilvoorde; 

- 8 maart – Strombeek / Koningslo; 

- 14 maart – Kraainem (NL&FR); 

- 15 maart – Machelen; 

- 19 maart – Zaventem; 

- 20 maart – Wemmel / Jette NL; 

- 21 maart – Wemmel / Jette FR; 

- 22 maart – Dilbeek / Asse.  

Op de infomarkten werd uitvoerig toelichting gegeven bij het programma ‘Werken aan de Ring’ en 
werden thema’s zoals groenverbindingen, fietsverbindingen, maar ook geluid en fijn stof inzichtelijker 
gemaakt.  
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De gespreksavonden werden eerder lokaal georganiseerd en zoomden in op de specifieke zone waar 
de avond werd georganiseerd. Op deze gespreksavonden was het de bedoeling om via gesprekstafels 
in dialoog te gaan met de bevolking en te capteren wat er leeft, wat de bezorgdheden zijn, wat de 
bevolking als opportuniteiten ziet.  

Door de nauwe samenwerking met de gemeente/stad was hier ook de mogelijkheid om aanvullende 
programma’s/wensen/ideeën van de stad of gemeente af te toetsen.  

Tijdens de gespreksavonden werd eerst ruimte en tijd voorzien om het programma in detail te 
ontdekken (al dan niet begeleid door de ontwerpers, telkens op vraag van de bezoekers). Vervolgens 
werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan gesprekstafels. Hoewel steeds aangepast aan 
de locatie was er algemeen een tafel die inzoomde op de lokale groenverbindingen en een tafel die 
de manier waarop de mensen zich vandaag en in de toekomst zullen verplaatsen (te voet, met de fiets, 
met het openbaar vervoer of met de auto) aankaartte.  

Elke deelnemer kon tijdens deze tafelgesprekken zijn ideeën, bezorgdheden, wensen uiteenzetten 
waarna per thema een gesprek werd aangegaan. Er werd aangespoord tot een open, constructieve 
dialoog tussen ontwerpers en burgers, maar eveneens tussen burgers onderling. Al deze 
opmerkingen, suggesties en ideeën werden vervolgens geïnventariseerd en meegenomen in het 
verdere proces. De feedback is terug te vinden via de algemene website en wordt doorheen het proces 
aangevuld. Waar mogelijk, zullen de gestelde vragen worden beantwoord en/of zal worden 
aangegeven hoe een bepaald onderwerp wordt meegenomen in het verdere proces. 

Daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden om, los van de gesprekstafels, suggesties te noteren en 
mee te geven. Ook deze input wordt meegenomen in het verdere proces.   

 

 

 

Om deze infomarkten en gespreksavonden kenbaar te maken aan het publiek werd een 
ondersteunende, geïntegreerde communicatiecampagne op poten gezet. Het speerpunt van deze 
campagne was een huis-aan-huisbedeelde brochure die in de hele Vlaamse rand rond Brussel en in 
Brussel werd bedeeld. Zo’n 125.000 adressen hebben in februari deze brochure in de bus gekregen. 
Het doel van deze brochure was tweeledig: enerzijds mensen informeren over het programma 
‘Werken aan de Ring’, anderzijds mensen uitnodigen om deel te nemen aan de infomarkten en 
participatiesessies. De brochure was dan ook opgedeeld in een zijde met informatieverstrekking en 
een zijde met uitnodiging tot inspraak.  

Om deze huis-aan-huisbrochure te ondersteunen, werd een advertentiecampagne met teasende en 
nieuwsgierig makende beelden georganiseerd, die mensen deed denken aan de brochure die ze per 
post hadden gekregen.  
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Deze advertentiecampagne omvatte:  

- Regio gebonden advertenties in De Zondag/ Deze Week; 

- Flyers op culturele plekken in de regio; 

- Posters en affiches in horeca-aangelegenheden en culturele plekken in de regio; 

- Facebook-advertenties met nauw gesegmenteerde doelgroepselectie. 

Op al deze campagnebeelden stond het logo van het programma ‘Werken aan de Ring’ steeds zeer 
duidelijk op de voorgrond. Mensen werden ook aangespoord om naar de website te surfen. Zo worden 
ook de mensen die geen huis-aan-huisbrochure hebben gekregen, bereikt.  

Voor het geïntegreerd planningsproces is ervoor gekozen om de procesaanpak niet van nul te laten 
beginnen, maar verder te werken op de reeds opgestarte dialoog met alle actoren (opstartfase).  

Hierna wordt dieper ingegaan op de verschillende hierboven opgesomde fasen. 

4.2. Opstartfase 

De opstartfase vormde de eerste formele stap van voorliggend geïntegreerd planningsproces. Deze 
fase is ondertussen afgerond. 

 Doelstelling – onderzoek 

Het doel van deze fase was het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de 
doelstelling, de opmaak van de start- en procesnota versie 1 door het planteam en het uitvoeren van 
alle acties om deze documenten publiek te maken.  

Tijdens deze fase werd vooreerst het planteam samengesteld uit het Departement Omgeving en De 
Werkvennootschap. Het planteam stond gezamenlijk in voor de opmaak van de start- en procesnota 
versie 1. De startnota beschrijft de context, de doelstelling, de reikwijdte, de detailleringsgraad, de 
voorziene planonderdelen en de te onderzoeken effecten van het voorgenomen plan waaronder de 
aanpak van de milieubeoordeling. De erkende MER-deskundigen stelden de scope van de op te stellen 
milieubeoordeling vast, hetgeen werd afgetoetst met de dienst MER.   

De startnota bevatte echter nog geen uitgewerkte beschrijving en beoordeling van de effecten, maar 
wel een beschrijving van de wijze waarop de effecten onderzocht en beoordeeld zullen worden (zie 
hoofdstuk ‘scoping’ in de startnota). Ook de planopties werden in de startnota nog zeer algemeen 
gehouden (enkel de bestemming, zonder concrete invulling, zie hoofdstuk ‘planvoornemen’ in de 
startnota). De startnota is immers nog geen ontwerpplan waarover al beslissingen genomen zijn. 
Omwille van deze reden werden voldoende vrijheidsgraden in de startnota opengehouden, zodat 
adviesinstanties, stakeholders en de bevolking de mogelijkheid hadden om hun inbreng in de opmaak 
van het plan te kunnen doen. Het was de bedoeling om op basis van de startnota met de bevolking in 
discussie te gaan tijdens de participatiemomenten. 

 Overleg- en participatie 

4.2.2.1. Planteam 

Het planteam heeft op onderstaande momenten overleg gepleegd, en gezamenlijk gewerkt aan de 
startnota en een eerste versie van de procesnota.  
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Onderwerpen van het overleg waren de definitie van de plandoelstellingen, de opbouw van de 
startnota en de procesnota 1, en de volledige inhoud van de nota’s. 

- Dinsdag 27/02/2018;  

- Donderdag 8/03/2018; 

- Maandag 26/03/2018; 

- Maandag 07/05/2018. 

4.2.2.2. Actorenoverleg 

Vooraleer de startnota en de procesnota 1 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering werden 
voorgelegd, werden deze documenten aan alle leden van het Actorenoverleg overgemaakt en werd 
hieraan een werksessie gewijd op 19 april 2018. Tijdens deze werksessie werden de documenten door 
het planteam nader toegelicht en werd informatie gegeven over het verder verloop van onderhavige 
procedure. Tijdens deze sessie werd aan de leden van het Actorenoverleg tevens de mogelijkheid 
gegeven om hun expertise, inzichten en/of suggesties mee te geven. Op 26 april 2018 werden start- 
en procesnota versie 1 besproken op het Overlegorgaan voor de ‘Werken aan de Ring’.   

4.2.2.3. Overlegorgaan 

Het overlegorgaan kwam een eerste keer samen in april 2018. De stand van zaken van het programma 
‘Werken aan de Ring’ werd toegelicht en de samenwerking tussen de partners van het overlegorgaan 
werd besproken en in een samenwerkingsovereenkomst gegoten. Partners engageerden zich om te 
zoeken naar/ werken aan synergieën over de beleidsdomeinen heen tussen het programma ‘Werken 
aan de Ring’ en eigen projecten of programma’s. Er werd overeengekomen om in de begeleidende 
nota (bij de start- en procesnota versie 1 van het geïntegreerd planningsproces) aan de Vlaamse 
Regering op te nemen dat de bevoegde ministers gelast worden met het opstellen en/of verder 
uitwerken van een flankerend programma aan het programma ‘Werken aan de Ring’. Hierbij wordt 
tevens verwezen naar de Werken aan de Regio in de scopingnota.  

Input werd verwerkt door het planteam alvorens beide documenten door de Vlaamse Regering 
werden goedgekeurd op 18 mei 2018, en vervolgens publiek werden gemaakt van 1 juni t.e.m. 30 juli 
2018.  

4.2.2.4. Publieke raadpleging en participatiemoment (eerste 
participatiemoment) 

Publieke raadpleging 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient gedurende een termijn van zestig dagen een 
publieke raadpleging over de startnota te worden georganiseerd. Deze raadpleging vond plaats nadat 
de startnota en de procesnota 1 door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd op 18 mei 2018. De 
publieke raadpleging liep van 1 juni t.e.m. 30 juli 2018. 

Het doel van deze eerste raadpleging was om reeds vroeg in het proces de kwaliteit van het 
uiteindelijke GRUP te vergroten. Dit raadpleging zocht immers naar inbreng over de probleemstelling, 
de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en de scope van de 
effectenbeoordelingen. Het eindresultaat van de raadpleging, de participatiemomenten (zie 
hieronder) en de adviesvraag was een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van 
de participatiemomenten (dit verslag, alsook een samenvatting van de inspraakreacties en de 
behandeling ervan, zijn bijgevoegd als bijlage bij de scopingnota). De wijze waarop met deze 
informatie werd omgegaan en het resultaat ervan, heeft geleid tot de scopingnota 1. 
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De aankondiging van de startnota en procesnota 1 voor onderhavig geïntegreerd planningsproces 
gebeurde enerzijds volgens de wettelijk verplichte kanalen, m.n. door een aanplakking in elke 
betrokken gemeente, via een bericht in het Belgisch Staatsblad, een bericht in ten minste drie 
dagbladen die in het Vlaamse Gewest worden verspreid, en via een bericht op de website van het 
Departement Omgeving. Deze aankondiging bevatte volgende informatie: 

- De bevoegde overheid, m.n. de Vlaamse Regering; 

- Het voorwerp van de raadpleging; 

- De betrokken gemeenten; 

- De plaats waar de startnota en de procesnota versie 1 konden worden geraadpleegd; 

- Begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota; 

- Plaats, datum en het uur waarop de participatiemomenten plaatsvonden; 

- De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kon maken en de 

vermelding dat reacties ook konden worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

gemeentehuis van de betrokken gemeenten. 

De aankondiging is toegevoegd in bijlage 1. 

Naast de officiële - wettelijk verplichte – kanalen (zoals hierboven beschreven), werden de 
publieksraadpleging en de bijhorende participatiemomenten (zie hieronder) ook via andere kanalen 
kenbaar gemaakt:  

- Advertentie in de ‘Werken aan de Ring’-krant, die in een oplage van 350.000 verspreid werd 

in de Vlaamse Rand en Brussel. Deze krant werd huis-aan-huis bedeeld en viel dus in de bus 

bij elke inwoner van de gemeenten waar de officiële publieksraadpleging werd georganiseerd; 

- Advertenties op Social Media: door gericht te adverteren op Facebook werden veel mensen 

bereikt. Facebook laat adverteerders toe om zeer gesegmenteerd te werken, en zo vb. enkel 

mensen uit de relevante gemeente uit te nodigen via deze advertenties. Ook werden deze 

advertenties gedeeld door de Facebookpagina’s van bepaalde gemeenten; 

- Publicaties op de websites van gemeenten: sommige gemeenten gingen in op onze vraag om 

de participatiemomenten te publiceren op hun eigen website; 

- Bijkomende advertenties in kranten, m.n. in De Zondag en in Deze Week.  

Participatiemomenten 

In het kader van de officiële raadpleging van het publiek werden in 2018 ook 3 participatiemomenten 
georganiseerd, verspreid over het projectgebied: 

- 9 juni 2018: Wemmel 

- 16 juni 2018: Zaventem 

- 23 juni 2018: Vilvoorde 
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Deze participatiemomenten hadden enerzijds tot doel het geïntegreerd planningsproces toe te 
lichten, en inspraak te krijgen op de startnota en de procesnota 1. Tijdens deze infomarkten werd het 
geïntegreerd planningsproces toegelicht, en werd aan de bevolking de mogelijkheid gegeven om o.a. 
nadere informatie over de startnota en de procesnota 1  in te winnen, en om input te geven op de 
start- en procesnota versie 1. Zowel het studiebureau dat het onderzoek uitvoert als het team dat de 
milieubeoordeling zal opmaken waren vertegenwoordigd om samen met het Departement Omgeving 
en De Werkvennootschap (samen het planteam) het publiek te woord te staan.   

4.2.2.5. Adviesvraag 

De Vlaamse Regering dient als bevoegde overheid het advies over de startnota van de daartoe 
bevoegde adviesinstanties op te vragen. Decretaal bepaald, betreft het de Strategische adviesraad, de 
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de betrokken provincies, het CBS van de betrokken 
gemeenten, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Overeenkomstig het 
uitvoeringsbesluit worden nog een heel aantal advies verlenende instanties bevraagd. Deze 
adviesvraag liep in dezelfde periode als de publieke raadpleging, m.n. van 1 juni t.e.m. 30 juli 2018. De 
volledige lijst van adviesverleners is toegevoegd in bijlage 2.  

 Documenten 

Tijdens de publieke raadpleging werden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

- Startnota; 

- Procesnota 1. 

4.3. Scopingfase 

 Doelstelling – onderzoek 

In deze fase wordt de startnota uitgeschreven tot een scopingnota. De scopingnota bepaalt de te 
onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectenbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, 
alsook de methode ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het 
onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten. De scopingnota bevat aldus zelf nog geen 
inhoudelijke effectenbeoordelingen.  
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Bij de opmaak van de scopingnota wordt rekening gehouden met de adviezen en het resultaat van de 
participatie tijdens de opstartfase (zie 4.2.2). De diensten bevoegd voor milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage dienen in de loop van de scopingfase hun kwaliteitsbeoordeling over de 
inhoudsafbakening van het planmilieueffectenrapport in de scopingnota te integreren. 

De adviezen, inspraakreacties en de verslagen van de participatiemomenten gelinkt aan de publieke 
raadpleging (1 juni t.e.m. 30 juli 2018) werden door het planteam in de scopingnota verwerkt. In 
bijlage 4 aan deze procesnota 3 wordt het verslag van de participatiemomenten en een tabel met 
verwerking van de inspraakreacties opgenomen. De inspraakreacties dienen conform de geldende 
wetgeving niet individueel te worden verwerkt, het volstaat dat deze reacties samengevat worden 
behandeld. In casu werden de inspraakreacties thematisch gegroepeerd, samengevat en behandeld. 
In de tabellen wordt duidelijk gemaakt welke elementen werden aangepast in de scopingnota en 
welke elementen niet werden opgenomen en welke overwegingen hierbij hebben gespeeld. De 
scopingnota betreft aldus een weergave van het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de opstart 
en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP en geeft daarenboven ook aan hoe is omgegaan 
met de adviezen en de inspraakreacties.  

Scopingnota 1 en de bijlagen erbij werden in het planteam van 28/06/2019 goedgekeurd. 

Tijdens het proces van de opmaak van de scopingnota kan de scopingnota ook nog bijgesteld worden. 
Een bijstelling van de scopingnota kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er diverse planalternatieven 
of varianten te onderzoeken zijn of wanneer het (effecten)onderzoek, tot nieuwe/gewijzigde inzichten 
heeft geleid.  Dit is het geval bij het geïntegreerd planningsproces voor de R0 Noord: de scopingfase 
gebeurt in twee zgn. “loops”. Doordat de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen 
in het planningsproces geïntegreerd worden, kent dit proces een iteratief karakter. Om van 
verschillende redelijke alternatieven en varianten te komen tot één voorkeursalternatief / 
voorkeursvariant, moet uit een groot aantal alternatieven en varianten een gemotiveerde selectie 
gemaakt worden.  

Het principe van het geïntegreerd werken wordt systematisch toegepast bij de selectie van de 
alternatieven en varianten. De selectie steunt op een combinatie van effectbeoordelingen en 
ruimtelijke ontwerpprincipes, beiden geïntegreerd in een globaal beoordelingskader op basis van de 
voorgenomen plandoelstellingen. Alternatieven en/of varianten waarvan – op basis van de 
beoordeling – blijkt dat ze niet aan de plandoelstellingen (kunnen) voldoen, worden in de loop van het 
iteratieve proces uitgesloten.  

Daarnaast zorgt het geïntegreerd werken er ook voor dat tijdens het planproces alternatieven en 
varianten geoptimaliseerd kunnen worden om negatieve effecten te milderen of weg te werken en 
meer positieve effecten te introduceren (of positieve punten nog verder te verbeteren).  

Dit leidt tot de introductie van twee zgn. “loops” binnen het planningsproces voor de herinrichting van 
de R0 Noord. In elke loop worden de geselecteerde alternatieven en varianten onderworpen aan een 
gelijkwaardige beoordeling, waarbij de methodiek van beoordeling in elke loop dezelfde is maar de 
alternatieven/ varianten verschillen. D.w.z. dat na elke loop de (overgebleven) alternatieven en 
varianten worden geoptimaliseerd. 

De introductie van twee loops laat ook toe om tijdens het planningsproces de alternatieven verder uit 
te werken. Dit gebeurt op twee niveaus:  

(i) enerzijds kan de detailgraad van uitwerking toenemen naarmate het proces vordert. Een 
randvoorwaarde hierbij is dat de mate van detail in lijn blijft met het planniveau en nog 
voldoende marge laat voor latere verfijningen en optimalisaties op projectniveau.  

(ii) anderzijds kan het planvoornemen vervolledigd worden door in de loop 2 van het proces 
bijkomende planelementen in te voeren. Ook hierbij geldt een belangrijke 
randvoorwaarde, namelijk dat het gaat om elementen waarvan gemotiveerd kan worden 
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dat ze niet onderscheidend zijn voor de alternatieven noch voor de toevoeging en dus niet 
zouden leiden tot een andere evaluatie van de alternatieven in een vorige stap. 

Eenzelfde benadering geldt voor de varianten. Op het einde van elke loop wordt een selectie gemaakt 
van te weerhouden varianten en kunnen de geselecteerde varianten geoptimaliseerd worden met het 
oog op het doorlopen van de volgende loop. Het optimaliseren van alternatieven kan ook leiden tot 
het introduceren van nieuwe varianten. 

 

Figuur 3: Schema verloop 2 loops GPP R0-Noord 

De eerste loop van het proces is doorlopen. De resultaten hiervan worden in scopingnota 2 (en haar 
bijlagen) verder toegelicht: enerzijds welke alternatieven en varianten niet verder in het proces 
worden meegenomen (en de redenen hiervoor), anderzijds welke alternatieven en varianten in de 
tweede loop worden meegenomen en hoe deze zijn ontstaan vanuit de beoordeling die in de eerste 
loop is gebeurd. 

Ook in loop 2 zullen de alternatieven en varianten worden getoetst aan het globaal beoordelingskader 
op basis van de voorgenomen plandoelstellingen. Waar echter in loop 1 werd gefocust op de 
alternatieven en varianten die niet aan de plandoelstellingen (kunnen) voldoen (en dus in de loop van 
het iteratief proces werden uitgesloten), zal in loop 2 de focus verschuiven naar het alternatief (in 
combinatie met de variant) die globaal genomen het beste aan de plandoelstellingen voldoet, d.i. het 
voorkeursalternatief. 

Scopingnota 2 en de bijlagen erbij werden in het planteam van 02/04/2021 goedgekeurd. 

 Overleg- en participatie 

4.3.2.1. Planteam 

De startnota, scopingnota’s 1 en 2, evenals procesnota’s 1, 2 en 3 zijn het resultaat van de 

vergaderingen van het planteam.  

 

- Scopingnota 1 en procesnota 2: 

Het planteam heeft gezamenlijk gewerkt aan de verwerking van de inspraakreacties en adviezen, de 
procesnota 2 en de scopingnota 1. 

De leden van het planteam proberen vaak te vergaderen met een aantal experten om werkafspraken 
te maken. Deze werkvergaderingen vonden plaats op: 

- 28/05/2018 

- 11/06/2018 

- 25/06/2018 

- 16/07/2018 

- 20/08/2018 

- 27/08/2018 

- 03/09/2018 
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- 10/09/2018 

- 17/12/2018 

- 11/01/2019 

- 01/02/2019 

- 07/02/2019 

- 22/02/2019 

- 15/03/2019 

- 22/03/2019 

- 19/04/2019 

- 26/04/2019 

- 03/05/2019 

- 10/05/2019 

- 13/05/2019 

- 17/05/2019 

- 24/05/2019 

- 07/06/2019 

- 21/06/2019. 

Het verslag van het planteam, waar de scopingnota 1 formeel door iedereen werd bekrachtigd, is terug 
te vinden in bijlage 3 bij deze procesnota 3. Dit planteam vond plaats op 28/06/2019. 

- Scopingnota 2 en procesnota 3: 

Het planteam heeft vervolgens gezamenlijk gewerkt aan de scopingnota 2, de procesnota 3 en aan 
het coördineren van de verschillende onderzoeken die tot deze documenten hebben geleid. In het 
kader daarvan heeft het planteam zich georganiseerd als (samen)werk- en schrijfteam, waarbij samen 
werd gewerkt en geschreven aan de verschillende documenten. Van deze werkvergaderingen werden 
geen formele verslagen opgemaakt. 

Deze werkvergaderingen vonden plaats op: 

- 06/09/2019 

- 13/09/2019 

- 27/09/2019 

- 18/10/2019 

- 25/10/2019 

- 08/11/2019 

- 29/11/2019 

- 06/12/2019 

- 13/12/2019 

- 20/12/2019 

- 10/01/2020 

- 24/01/2020 

- 31/01/2020 

- 14/02/2020 

- 21/02/2020 

- 13/03/2020 

- 17/03/2020 

- 30/03/2020 

- 17/04/2020 

- 24/04/2020 
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- 15/05/2020 

- 29/05/2020 

- 12/06/2020 

- 19/06/2020 

- 03/07/2020 

- 14/07/2020 

- 14/08/2020 

- 28/08/2020 

- 11/09/2020 

- 18/09/2020 

- 29/09/2020 

- 09/10/2020 

- 16/10/2020 

- 23/10/2020 

- 30/10/2020 

- 13/11/2020 

- 20/11/2020 

- 27/11/2020 

- 04/12/2020 

- 15/12/2020 

- 18/12/2020 

- 08/01/2021 

- 15/01/2021 

- 22/01/2021 

- 29/01/2021 

- 05/02/2021 

- 12/02/2021 

- 26/02/2021 

- 05/03/2021 

- 12/03/2021 

- 19/03/2021 

- 26/03/2021 

In de aanloop naar scopingnota 2 en procesnota 3 heeft het planteam een aantal formele beslissingen 
genomen. De formele verslagen hiervan zijn terug te vinden in bijlage 3 bij deze procesnota 3. Deze 
formele vergaderingen van het planteam vonden plaats op:  

- 27/11/2020: beslissing aanpak bepalen scope loop 2  

- 02/04/2021: goedkeuring scopingnota 2 en bijlagen 

4.3.2.2. Actorenoverleg en Overlegorgaan  

Er werden verschillende werksessies gehouden over het onderzoek dat leidde tot de scopingnota 1. 
Deze vonden plaats op: 

- 24/05/2018 

- 07/06/2018 

- 21/06/2018 

- 27/09/2018 

- 10/01/2019 

- 17/01/2019 
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- 24/01/2019 

- 14/02/2019 

- 23/05/2019 

- 04/06/2019 

Op 3/10/2018, 20/12/2018 en 11/06/2019 vonden ook samenkomsten van het Overlegorgaan plaats, 
waarbij het onderzoek dat leidde tot de scopingnota 1 besproken werd. 

Nadien werden ook verschillende werksessies gehouden over het onderzoek en de beoordeling van 
de alternatieven en varianten uit loop 1, dat leidde tot de scopingnota 2. Deze vonden plaats op: 

- 10/09/2019 

- 14/11/2019 

- 18/02/2020 

- 05/03/2020 

- 02/04/2020 

- 05/05/2020 

- 28/05/2020 

- 18/06/2020 

- 25/06/2020 

- 02/07/2020 

- 08/10/2020 

- 19/11/2020 

- 26/11/2020 

- 02/04/2021 

Op 21/04/2020, 27/10/2020 en 02/03/2021 vonden opnieuw samenkomsten van het Overlegorgaan 
plaats, waarbij het onderzoek en de beoordeling dat leidde tot scopingnota 2 toegelicht en besproken 
werd. 

4.3.2.3. New Mobility Network 

In februari 2019 werd voor de zone Zaventem een infosessie georganiseerd met betrekking tot de 
Quick Wins. Ook werden in de eerste helft van 2019, met verschillende bedrijven gelegen aan de 
Leopold III-laan, bilaterale overlegmomenten ingepland om de verschillende voorliggende 
alternatieven met betrekking tot de A201K door te spreken.  

Ernaast werden in april en mei 2019, in samenwerking met VOKA, verschillende infosessies over de 
stand van zaken Ring-0 Noord georganiseerd. Het doel van de infosessies was drieledig:  

- De bedrijven informeren over de werken aan de Ring. R0-deel Noord; 

- De bedrijven sensibiliseren richting een modal/metal shift. Toelichten van de ondersteuning 

die we bieden aan de bedrijven via de bereikbaarheidsadviseur, de mobicoaches en het team 

Minder-Hinder; 

- De kans geven aan de bedrijven om in dialoog te treden met de experten over een aantal 

thema’s.  

Via een film en korte presentatie werd duiding gegeven bij het Geïntegreerd Planningsproces. 
Vervolgens werd aan de hand van gesprekstafels met kaartmateriaal geduid wat de verschillende 
alternatieven nu precies betekenden voor een bepaalde zone en kregen de bedrijven de kans om in 
dialoog te treden met de experten. Voor de Quick Wins was er mogelijkheid om de plannen in te kijken 
en in gesprek te gaan met de projectleiders.  

Volgende sessie werd georganiseerd: 
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- Zone Zaventem-Diegem   30 april 2019; 

- Zone Vilvoorde     6 mei 2019; 

- Zone Brucargo – Brussels Airport  9 mei 2019; 

- Zone Groot-Bijgaarden – Zellik   10 mei 2019; en 

- Zone Heizel-Wemmel    13 mei 2019. 

      
 

In juni 2019 lanceerde het New Mobility Network een projectoproep voor innovatieve 
mobiliteitsoplossingen die op korte termijn en op maat van de noden van bedrijven in de Vlaamse 
Rand uitgerold konden worden. Uit de 18 projectvoorstellen die werden ingediend koos een 
onpartijdige vakjury 9 projecten. In totaal wordt er een subsidiebedrag van € 365.933 uitgekeerd. 

De bedrijven worden blijvend (al dan niet bilateraal of in de vorm van informatiesessies) geïnformeerd 
worden over de stand van zaken van de werken aan de Ring-0 Noord. Zo vonden volgende sessies 
plaats: 

- 3 september 2019: bedrijvensessie N209  

- 23 september 2019: bedrijvensesse N260  

- 4 december 2019: bedrijvensessie Zone Zaventem + Machelen  

- 8 september 2020: bedrijvensessie Pegasus Park Diegem 

Op 29 september 2020 werd vanuit het New Mobility Network de webinar 
“Mobiliteitsbeleid in een wereld van verandering” georganiseerd. Hier werd ook 
ingegaan op de stand van zaken van de verschillende projecten binnen Werken aan 
de Ring. 

4.3.2.4. Belangenorganisaties  

In 2019 en 2020 werden met verschillende belangenorganisaties een aantal overlegmomenten 
georganiseerd waarop een stand van zaken van het proces werd meegegeven. Deze 
overlegmomenten vonden plaats op: 

- 31 januari 2019 

- 18 februari 2019 
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- 19 juni 2019 

- 30 januari 2020 

 

Ook in 2021 zal met de belangenorganisaties worden teruggekoppeld inzake de voortgang van het 

proces, mogelijke onderzoeksvragen, open ruimte- en mobiliteitsvraagstukken.   

4.3.2.5. Gespreksavonden 

In het voorjaar van 2019 werd opnieuw een intensieve participatieronde over het programma 
‘Werken aan de Ring’ voor de bevolking georganiseerd. In de gemeentes (en steden) langsheen de 
Ring 0 – deel Noord vonden vijftien gespreksavonden plaats. De gespreksavonden werden 
georganiseerd per gemeente/stad en vonden plaats op:  

- Brussel centrum   14 februari 2019 

- Sint-Stevens-Woluwe   18 februari 2019 

- Zaventem    26 februari 2019 

- Machelen    28 februari 2019 

- Vilvoorde    12 maart 2019 

- Grimbergen    14 maart 2019 

- Strombeek-Bever   20 maart 2019 

- Meise     21 maart 2019 

- Jette     26 maart 2019 

- Wemmel (NL)    28 maart 2019 

- Wemmel (FR)    2 april 2019 

- Zellik     4 april 2019 

- Dilbeek    24 april 2019 

- Kraainem    25 april 2019 

- Sint-Pieters-Leeuw   29 april 2019 

Het doel van de gespreksavonden was tweeledig: enerzijds bewoners informeren over de werken aan 
de Ring-0 deel Noord, anderzijds werd aan de bewoners de kans gegeven om in dialoog te treden met 
de experten over een aantal thema’s. Via een film en korte presentatie werd een duiding gegeven bij 
het geïntegreerd Planningsproces. Vervolgens werd aan de hand van gesprekstafels met 
kaartmateriaal geduid wat de verschillende alternatieven nu precies betekenden voor een bepaalde 
zone en kregen de bewoners de kans om in dialoog te treden met de experten. De bewoners 
bepaalden zelf de thema’s van het gesprek, deze thema’s verschilden veelal van locatie tot locatie. 
Voor de Quick Wins was er mogelijkheid om de plannen in te kijken aan een infostandje en in gesprek 
te gaan met de projectleiders.  

De aankondiging van de gespreksavonden maakte deel uit van een geïntegreerd communicatieplan. 
Volgende kanalen werden gebruikt: de ‘Werken aan de Ring’-krant, de werkenaandering.be website 
en de ‘Werken aan de Ring’-Facebookpagina. Ook de kanalen van de gemeenten werden ingezet om 
de gespreksavonden te promoten en er werden advertenties op Social Media en in regionale kranten 
gepubliceerd. Bovendien werd een verplaatsbare infokiosk ingezet. Deze werd voorafgaand aan de 
gespreksavond in de regio op belangrijke openbare plaatsen neergezet. Bedoeling was om de mensen 
reeds voldoende te informeren aan de hand van informatie die op de kiosk zelf beschikbaar is, maar 
hen ook te prikkelen om samen met de experten op een gespreksavond verder na te denken.  
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4.3.2.6. Burgerpanel 

Tijdens het eerste burgerpanel in januari 2019 werd er dieper ingegaan op het trechteringsproces. Het 
eerste panel bestond uit twaalf betrokken bewoners die formeel reageerden tijdens de adviesronde 
(1 juni t.e.m. 30 juli 2018). Op het panel werd o.a. de noodzaak voor het verfijnen van de 
plandoelstellingen duidelijk. 

Tijdens gespreksavonden in het voorjaar van 2019 werd er ook actief gerekruteerd voor het 
burgerpanel. Bewoners die actief en constructief deelnamen aan de gesprekstafels werden gevraagd 
om deel uit te maken van het burgerpanel. Vier mensen hebben hier positief op gereageerd. 

Het burgerpanel kwam voor een tweede keer bijeen in juni 2019. Hier werd enerzijds een duiding 
gegeven over de alternatieven die zullen meegenomen worden in de eerste loop van de 
milieubeoordeling en de MKBA. Anderzijds werd er een co-creatie sessie georganiseerd met als doel 
om vanuit de plandoelstellingen onderzoeksvragen te formuleren die gebruikt kunnen worden in het 
verdere planningsproces in functie van de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord’. 

In mei 2021 staat een bijeenkomst van het burgerpanel opnieuw op het programma. Hier zal worden 
ingezoomd op de geoptimaliseerde alternatieven en varianten van loop 2. Hierbij zal o.m. de aandacht 
uitgaan naar hoe deze tot stand zijn gekomen vanuit de verschillende onderzoeken en resultaten van 
de beoordeling van loop 1.  

4.3.2.7. Huiskamergesprekken 

Naar aanloop van scopingnota 1 werden huiskamergesprekken georganiseerd. Hiervoor zijn vijf 
aanvragen binnengekomen en met die voorstellen werd aan de slag gegaan om vervolgens bij deze 
groep mensen thuis of in hun verenigingslokaal een duidingsmoment te organiseren. Deze sessies 
vonden plaats op: 

- 24/06/2019 

- 23/09/2019 

- 17/10/2019 
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4.3.2.8. Publieke raadpleging scopingnota 2 

Over scopingnota 2 wordt opnieuw een publieke raadpleging van zestig dagen georganiseerd. Deze 
publieke raadpleging zal plaatsvinden van 25 mei t.e.m. 23 juli 2021. In het licht daarvan werd op 23 
april 2021 een mededeling aan de Vlaamse Regering gericht m.b.t. de stand van zaken van het 
geïntegreerd planningsproces Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Ruimtelijke Herinrichting van 
de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord”.  

Het doel van de publieke raadpleging is opnieuw om de kwaliteit van het uiteindelijke GRUP te 
vergroten: door tussentijds een stand van zaken mee te geven en toe te lichten welke alternatieven 
en varianten verder worden onderzocht, wordt getracht waardevolle inbreng te verzamelen die in het 
verdere traject richting voorkeursalternatief kan worden meegenomen. Alle adviezen en opmerkingen 
vanuit de publieke raadpleging zullen verwerkt worden in een scopingnota 3 die gepubliceerd zal 
worden op de website van het Departement Omgeving en Werken aan de Ring. 

De aankondiging van scopingnota 2 en procesnota 3 voor onderhavig geïntegreerd planningsproces 
gebeurt enerzijds volgens de wettelijk verplichte kanalen, m.n. door een aanplakking in elke betrokken 
gemeente, via een bericht in het Belgisch Staatsblad, een bericht in ten minste drie dagbladen die in 
het Vlaamse Gewest worden verspreid, en via een bericht op de website van het Departement 
Omgeving. Deze aankondiging bevat volgende informatie: 

- De bevoegde overheid, m.n. de Vlaamse Regering; 

- Het voorwerp van de raadpleging; 

- De betrokken gemeenten; 

- De plaats waar de scopingnota 2 en de procesnota 3 kunnen worden geraadpleegd; 

- Begin- en einddatum van de raadpleging over de scopingnota 2; 

- Plaats, datum en het uur waarop de participatiemomenten plaatsvinden; 

- De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de 

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

gemeentehuis van de betrokken gemeenten. 

Naast de officiële - wettelijk verplichte – kanalen (zoals hierboven beschreven), zal de publieke 
raadpleging en de bijhorende participatiemomenten (zie hieronder) ook via andere kanalen kenbaar 
worden gemaakt.  

Digitale Participatiemomenten 

In het kader van de publieke raadpleging worden in 2021 ook 4 digitale participatiemomenten 
georganiseerd: 

- 31 mei: plenaire sessie over de verschillende zones heen 

- 1 juni: zone Wemmel 

- 3 juni: zone Vilvoorde 

- 4 juni: zone Zaventem 

4.3.2.9. Adviesvraag 

Parallel met voormelde publieke raadpleging worden gemeenten, provincie en andere betrokken 
instanties om advies gevraagd. Decretaal bepaald, betreft het de Strategische adviesraad, de Milieu- 
en Natuurraad van Vlaanderen, de betrokken provincies, het CBS van de betrokken gemeenten, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Overeenkomstig het uitvoeringsbesluit worden 
nog een heel aantal advies verlenende instanties bevraagd. Deze adviesvraag zal in dezelfde periode 
als de publieke raadpleging lopen, m.n. van 25 mei t.e.m. 23 juli 2021. De volledige lijst van 
adviesverleners is toegevoegd in bijlage 5. 
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 Timing 

Het planteam keurde op 28/06/2019 de scopingnota 1 en bijhorende procesnota versie 2 met alle 
bijlagen goed.  

Op 02/04/2021 keurde het planteam scopingnota 2, inclusief bijlagen, goed.  

Met scopingnota 2 en de inspraak uit de publieke raadpleging wordt loop 2 ingezet. Er zal opnieuw 
eenzelfde set aan onderzoeken verricht worden zoals in loop 1, deze keer op de geoptimaliseerde 
alternatieven en varianten van loop 2. 

Er wordt naar gestreefd om het onderzoek van Loop 2 af te ronden tegen het einde van 2021, zodat 
begin 2022 de ontwerp planvormingsfase kan worden aangevat. 

 Documenten 

Tijdens deze fase werden/worden volgende documenten ter beschikking gesteld: 

- Scopingnota 1 en bijlagen; 

- Procesnota 2 en bijlagen; 

- Scopingnota 2 en bijlagen, met de resultaten van het onderzoek dat tot dan toe is gevoerd 

(resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de MKBA, RVR, etc.); 

- Procesnota 3 en bijlagen. 

4.4. Ontwerp planvormingsfase 

 Doelstelling – onderzoek 

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire 
vergadering of schriftelijke adviesvraag. Voor het GRUP wordt een plenaire vergadering met de 
adviesinstanties voorzien.  

Na de opmaak van de scopingnota wordt het plan verder uitgewerkt samen met de 
effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Alternatieven 
worden onderzocht m.b.t. hun ruimtelijke en andere effecten en m.b.t. de doelstellingen van het plan. 
Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de beoordelingen of kunnen 
nieuwe varianten worden toegevoegd. Gedurende dit iteratieve proces kan het planteam zowel de 
scopingnota als de procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota’s zijn openbaar 
raadpleegbaar. De ontwerp planvormingsfase heeft als uiteindelijke doel om een inhoudelijk gedragen 
voorstel van het (voor)ontwerp GRUP op te maken.  

De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering en/of schriftelijke adviesvraag. Over 
het voorontwerp GRUP wordt een plenaire vergadering met de adviesinstanties gehouden.  

Deze vergadering dient om het voorontwerp, waarin de resultaten van de uitgevoerde 
effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties. 

Indien daartoe noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen (zie 
supra punt 4.3.1).  

 Overleg en informele participatie 

De overleg- en informele participatiemomenten zullen identiek worden georganiseerd aan deze zoals 
hoger uiteengezet. 
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 Indicatieve timing 

De timing zal tijdens de ontwerp planvormingsfase worden aangevuld. 

 Documenten 

Volgende documenten zullen tijdens deze fase ter beschikking worden gesteld: 

- Het voorontwerp GRUP; 

- Resultaten van het gevoerde onderzoek (milieubeoordeling, MKBA, RVR…); 

- Aangepaste versie van de procesnota. 

4.5. Planvormingsfase 

 Doelstelling – onderzoek 

Tijdens deze fase wordt het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt bij de 
voorlopige vaststelling van het plan en het openbaar onderzoek.  

Het ontwerp GRUP wordt afgewerkt door het planteam op basis van de resultaten van het tot dan 
afgelegde planningsproces: de ontwerp-effectenbeoordelingen, de adviezen van de adviesinstanties 
en/of de resultaten van de plenaire vergadering(en). Het ontwerp GRUP en de ontwerp-
effectenbeoordelingen (ontwerp milieubeoordeling, ontwerp RVR, …) zullen aan de Vlaamse Regering 
worden voorgelegd om het ontwerp GRUP voorlopig vast te stellen. 

Dit voorlopig vastgestelde ontwerp GRUP en de bijhorende ontwerp-effectbeoordelingen zijn 
vervolgens voorwerp van een openbaar onderzoek. 

 Overleg-en participatie 

De overleg- en informele participatiemomenten zullen identiek worden georganiseerd aan deze zoals 
hoger uiteengezet. 

Naast de hierboven vermelde overleg- en informele participatiemomenten zal een tweede formeel 
participatiemoment, m.n. het openbaar onderzoek worden georganiseerd. Het openbaar onderzoek 
heeft als doel het betrokken publiek de mogelijkheid te geven zich te kunnen uitspreken over het 
voorliggende ontwerp GRUP én de bijhorende ontwerp-effectenbeoordelingen. Het openbaar 
onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen na de 
voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Het openbaar onderzoek start 
uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is 
verschenen. De resultaten van het openbaar onderzoek zullen verwerkt worden door het planteam. 
Het planteam zal moeten nagaan in hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar 
onderzoek wijzigingen aan zowel het GRUP als de uitgevoerde effectenbeoordelingen noodzakelijk 
zijn. De resultaten en de daaruit voortvloeiende aanpassingen zullen in de aanhef van het besluit van 
het definitief vastgestelde GRUP worden opgenomen.  

 Indicatieve timing 

De timing zal tijdens de planvormingsfase worden aangevuld. 
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 Documenten 

Volgende documenten zullen tijdens deze fase ter beschikking worden gesteld: 

- Het ontwerp GRUP; 

- Resultaten van het gevoerde onderzoek (milieubeoordeling, MKBA, RVR…); 

- Aangepaste versie van de procesnota. 

4.6. Goedkeuringsfase 

 Doelstelling – onderzoek 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
plan opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed.  

Het team MER en team Externe Veiligheid zullen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het 
GRUP de kwaliteit van de milieubeoordeling en het ruimtelijk veiligheidsrapport beoordelen.  

 Indicatieve timing 

De timing zal tijdens de goedkeuringsfase worden aangevuld. 

 Documenten 

Volgende documenten zullen tijdens deze fase ter beschikking worden gesteld: 

- Het GRUP; 

- Resultaten van het gevoerde onderzoek (milieubeoordeling, MKBA, RVR…); 

- Aangepaste versie van de procesnota. 
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 Bijlagen 

Volgende bijlagen worden bij de procesnota 3 gevoegd: 

Bijlage 1. Bekendmakingen publieke raadpleging Startnota 

Bijlage 2. Lijst adviesverlenende instanties Startnota 

Bijlage 3. Verslagen planteam 

Bijlage 4. Verslag participatie en verwerking inspraakreacties Startnota 

Bijlage 5. Lijst adviesverlenende instanties Scopingnota 2 


