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Drie extra tram(bus)lijnen
• Snel en efficiënt HOV (hoogwaardig openbaar vervoer)
• Meer comfort en betrouwbaarheid

à Extra: aanleg nieuwe fietsinfrastructuur
• Duurzame mobiliteit
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Nieuwe fietsinfrastructuur
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Ringtrambus

Lijn 820
Vanaf zondag 5 april



Vooruitblik
nieuwe Sint-Annalaan
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Sint-Annalaan: vandaag
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Sint-Annalaan: straks
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Nieuwe wegindeling met Trambusbanen
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Principes trambusbeweging



Geleidetegels

Waarschuwingstegels

GeleidetegelsWaarschuwingstegels Waarschuwingstegels

Natuurlijke geleidelijn

Objectvrije perrons

Boordsteen 24cm hoogHelling in contrasterend 
materiaal
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Nieuwe bushaltes – integrale toegankelijkheid
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Visualisatie bushalte (vb ‘Vlierkens’)
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Sint-Amandsstraat x Mutsaertplaats: vandaag



16

Sint-Amandsstraat x Mutsaertplaats : straks
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Rotonde Sint-Annalaan x Meeuwenlaan: vandaag
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Kruispunt Sint-Annalaan x Meeuwenlaan: straks



Werken aan de
(nieuwe) Sint-Annalaan

1
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Vernieuwing
Sint-Annalaan

fasering – timing – communicatie 

Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur



Fasering
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Hinder spreiden door gefaseerde aanpak
• Fase 1: eind maart ‘20 – eind september ‘20
• Fase 2: begin oktober ’20 – midden mei ‘21
• Fase 3: midden mei ‘21 – eind december ‘21

Versnelde openstelling kruispunten 
A = zone kruispunt / B = deel zonder kruispunt
o Per fase starten A + B tegelijk 
o Zone A = vroeger afgewerkt en open
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Timing
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Fase 1
Start deze maand (30/3)
o Nieuw kruispunt klaar tegen bouwverlof
o Zone B afgewerkt tegen begin oktober

Omleidingen
o Voor lokaal verkeer en doorgaand / +3,5T
o De Lijn: aangepaste dienstregeling
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Doorgaand verkeer
o Via R0 en A12

Vrachtverkeer (+3,5T)
o Maximaal weren uit 

omgeving
o Enkel plaatselijke bediening

Omleiding bovenlokaal
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Fase 2
Vanaf begin oktober 2020
o Onmiddellijk na afronding Fase 1
o Duur: 7 tot 8 maanden

Omleidingen
o Voor doorgaand en lokaal verkeer
o Wijziging zodra kruispunt klaar is (eind 2020)
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Fase 2b
Vanaf begin 2021
o Kruispunt Strombeeksesteenweg x Ringlaan open
o Werfzone beperkt toegankelijk voor bewoners

Omleidingen
o Verkorte route voor lokaal verkeer
o P-verbod in Berkendallaan
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Voor aanvang F3
Herinrichting Mutsaertplaats
o Niet tegelijk met F3
o Dus préfase tijdens F2 
o Uitvoeringstermijn van 15 weken

Betreft MinderHinder-maatregel
o Dienstverlening De Lijn
o Lokale bereikbaarheid
o Parkeermogelijkheid tijdens F3  
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Fase 3
Van half mei 2021 tot eind 2021
o Kruispunt Bloemendal/Groendal tot bouwverlof 
o Heraanleg zone Mutsaert al klaar

Omleidingen
o Voor doorgaand en lokaal verkeer
o Lokale toegankelijkheid via zijstraten
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Nutswerken
Hoofdaanleg klaar in Sint-Annalaan
• Overkoppelingen Zone 2 bezig
• Overkoppelingen Zone 3 starten
• Klaar tegen bouwverlof

Nieuwe nuts in de Meeuwenlaan
• Aanvang werken op 15 april
• Start onpare zijde vanaf rotonde
• Klaar tegen eind mei

à Bewonersbrief volgt
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Minder-Hinder

Zorgen voor maximale bereikbaarheid in werfzones
o Loopbruggetjes, steenslag, …

o Maar hinder is onvermijdelijk
o Subfase Mutsaertplaats

Meer info via bewonersbrieven over:
o Huisvuilophaling

o Toegang garage/parking/werfzone
o Openbaar vervoer (ook aan bushaltes zelf)

Specifieke vraag? 
Gesprekstafels



Communicatie
Wij houden u op de hoogte

3
1
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Communicatie en contact

Aannemer = Stadsbader
o Werfleider Hannes Bruyneel
o Werfburelen in de Keelstraat

sint-annalaan@werkenaandering.be

0477 95 83 09

Bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx
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Blijf op de hoogte

Via:
o Bewonersbrieven 
o Digitale nieuwsbrief
o Werkenaandering.be/sint-annalaan
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