


Viaduct Vilvoorde
Planning en verwachte hinder

Bewonersavonden Vilvoorde en Machelen
De Werkvennootschap – 21/09/2023 en 26/09/2023



Wie zijn we?

Jelle Vercauteren
Technische Projectleider

De Werkvennootschap

Peter Van der Borght
Hoofdprojectleider

TM Viaduct Vilvoorde
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Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur

i.o.v. De Werkvennootschap



Inhoud
1. Vernieuwen Viaduct met blik op de toekomst 5 min

2. 8 jaar werken: aanpak 10 min

3. 8 jaar hinder op het Viaduct: overzicht 20 min

4. Tijdelijke hinder onder het Viaduct: overzicht 20 min

5. Omleidingen 10 min

6. Minder-hinder maatregelen 20 min
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1.
Vernieuwen Viaduct

met blik op de 
toekomst

Jelle Vercauteren
Technisch Projectleider 
De Werkvennootschap



Goede huisvader
§ Net als een auto of een woning hebben ook bruggen en wegen onderhoud nodig.
§ 1978: eerste auto’s over het Viaduct à 2023: 150.000 voertuigen/dag!
§ Flink wat slijtage, meer dan de ingenieurs in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

konden voorspellen.
§ Deel van de werken bestaat uit de sanering van oude asbesthoudende verflagen
§ Reeds kleiner onderhoud in het verleden uitgevoerd
§ Veiligheid komt op de eerste plaats!

Momenteel geen enkel veiligheidsrisico, maar we willen mogelijk toekomstige 
problemen vermijden.

Een grootschalig onderhoud is nu nodig.
Met blik op de toekomst.
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Slijtage
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Coating: asbest en zware metalen



Toekomstbestendig
§ We versterken het Viaduct zodat ook uitzonderlijk vervoer de brug 

kan gebruiken en dus niet langer via lokale wegen moet.

§ Klaar voor een vierde rijstrook indien nodig: door het verstevigen 
van het Viaduct kan de brug ook meer voertuigen dragen.

§ Verbeteren van comfort: vernieuwen asfalt, vangrails en 
energiezuinige verlichting.
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2.
8 jaar werken: 

aanpak
Peter Van der Borght

Senior projectingenieur
TM Stadsbader Contractors – Viabuild! – Bureau Greisch



§ 2 bruggen van elk 1,7 km > 60 keer de Europabrug
§ hoogte van meer dan 30 meter > hoge veiligheidseisen
§ asbest > voorzichtig en behoedzaam werken!
§ zichtbaar werken op het viaduct
§ maar ook veel onzichtbaar werk onder én in het viaduct
§ zeer belangrijke verkeersader > volledig afsluiten geen optie!

Groot en complex werk!

We kiezen voor een gefaseerde aanpak en houden het Viaduct zo 
maximaal als mogelijk open.
=> 8 jaar werken (zomer/najaar 2023 > 2031)
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Gefaseerde aanpak

A. Vervangen van betonplaat
B. Asbestverwijdering en staalversteving
C. Vervangen betonplaat
D. Vernieuwen wegdek en betonherstelling
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Groot en complex werk!
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Wat gebeurt er onder het Viaduct?
§ Plaatsen van stelling 

in delen van 60m
§ Winddicht maken
§ Asbestverwijdering
§ Beschermen van 

staalstructuur d.m.v. 
coating 
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Plaatsing trappentoren en lift aan elke pijler
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Gedeeltelijke inname Domein Drie Fonteinen
§ AANVULLEN PETER: waarom en wat betekent dit concreet?
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Impact op enkele wandelpaden Drie Fonteinen
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Hoogste veiligheidsnormen i.f.v. asbest
§ OVERZICHT MAATREGELEN?
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Na de werken



3.
8 jaar hinder

op het Viaduct
Jelle Vercauteren

Technisch Projectleider 
De Werkvennootschap



Fase 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Binnenring: versmalde rijstroken
en verlaagde snelheid

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Weekends:
geen vrachtverkeer BinnenringFase 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Fase 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Sommige weeknachten:
1 rijstrook Binnenring

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Fase 2

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Binnenring en Buitenring: versmalde rijstroken
en verlaagde snelheid

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT RICHTING GENT
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Fase 2

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Sommige nachten of weekends:
3 + 2 op Binnenring

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Fase 3

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Alle verkeer op Binnenring
5 versmalde rijstroken en verlaagde snelheid

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Fase 4 alle verkeer op Buitenring
5 versmalde rijstroken en verlaagde snelheid

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

RICHTING ZAVENTEM RICHTING GENT
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Uitzonderlijke hinder
§ Het is steeds mogelijk dat er tijdens de uitvoering van de werken beslist 

wordt om het verkeer anders in te delen.
§ We zullen hierover steeds tijdig communiceren!
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4.
Tijdelijke hinder

onder het Viaduct
Peter Van der Borght
Hoofdprojectleider

TM Viaduct Vilvoorde



1. Brusselsesteenweg
2. Jaagpad Vaartdijk
3. Harensesteenweg
4. Schaarbeeklei

§ 60 meter stelling opbouwen: weg 
onder stelling 2 weken afsluiten

§ 60 meter stelling afbreken: weg 
onder stelling 2 weken afsluiten

§ 1 keer voor de Binnenring en 1 keer 
voor de Buitenring

§ Afgesloten voor alle verkeer
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Tijdelijke hinder vanaf begin 2024

5. Brusselsesteenweg
6. Jaagpad Vaartdijk
7. Harensesteenweg
8. Schaarbeeklei



5.
Omleidingen

Jelle Vercauteren / Tom Buntinx
Technisch Projectleider / Bereikbaarheidsadviseur

De Werkvennootschap



Komende van Antwerpen
§ Kies op voorhand A12 of E19
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Oost-west verkeer
§ Kies het zuidelijk deel van de Ring
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Knip N260 Brusselsesteenweg en F23 Fietssnelweg

§ Eerste hinder op openbaar domein onder Viaduct van Vilvoorde
§ Tweetal weken in december of januari > opbouw stelling Binnenring
§ Doorgang onder Viaduct om veiligheidsredenen volledig én voor 

iedereen afgesloten!

§ Omleidingen voor vrachtverkeer, autoverkeer, fietsers en voetgangers.
§ Zo kort mogelijk in afstand en in tijd rekening houdend met de 

beperkingen van de omgeving (kanaal, Zenne, spoorbundel)
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Lokale omleidingen bij onderbreking 
doorgang onder Viaduct van Vilvoorde



Nooit twee onderbreking tegelijk > sequentiele hinder

§ Brusselsesteenweg
§ Jaagpad Vaartdijk
§ Harensesteenweg
§ Schaarbeeklei 

Aankondiging via brief + nieuwsbrief + web + socials
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Lokale omleidingen bij onderbreking 
doorgang onder Viaduct van Vilvoorde



6.
Minder-hinder
maatregelen

Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur

i.o.v. De Werkvennootschap



§ Meest actuele info bij lokale hinder of een nieuwe fase van de werken
steeds op onze Facebook pagina van Werken aan de Ring.

§ Bekijk ook onze website www.viaductvilvoorde.be voor alle info.

§ Bij het afsluiten van een weg informeren we buurtbewoners tijdig via 
een bewonersbrief en digitale nieuwsbrief.

§ Schrijf je zeker in voor onze digitale nieuwsbrieven:
‘Zone Vilvoorde’ & ‘Zone Zaventem’

Tijdige en correcte communicatie
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http://www.viaductvilvoorde.be/


§ Is bereikbaar via info@werkenaandering.be.
§ Volgt project op de voet en communiceert specifiek over tijdelijke 

hinder voor lokaal verkeer / omgeving onder Viaduct.
§ Via bewonersbrieven, nieuwsbrieven zone Vilvoorde en zone 

Zaventem, artikels in magazines stad/gemeente.
§ Neemt indien nodig of gewenst persoonlijk contact met specifieke 

stakeholders (i.s.m. projectleiding).
§ Houd de vinger aan de pols voor minder-hinder initiatieven en 

bereikbaarheidsmaatregelen.
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Bereikbaarheidsadviseur staat je bij

mailto:info@werkenaandering.be


Dank u.

Voor de meest recente informatie: www.viaductvilvoorde.be
Heb je vragen in verband met het project? Mail naar info@werkenaandering.be




