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Herinrichting van
de Sint-Annalaan

Binnenkort rijden de eerste trambussen op  een imposant project, met een grote

het Ringtrambustraject van Brabantnet. impact op de omgeving. Daarom delen
In de Sint-Annalaan voeren verschillende  we de uvitvoering van de werken op in
nutsmaatschappijen al sinds begin mei fases. Zo spreiden we de moge|ij|<e hinder

2019 werken uit als voorbereiding op de  zoveel mogelijk over de tijd én de ruimte.
komst van de Ringtrambus.
Via deze bewonersbrief houden we je

De Sint-Annalaan is een drukke graag op de hoogte van het verloop van
verkeersas. De herinrichting ervan wordt ~ de werken.
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Slimme fasering

spreidt de verkeershinder

De herinrichting van de Sint-Annalaan loopt
vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan

tot net voor de rotonde aan de
Romeinsesteenweg. We werken in drie fases,
waarin we telkens eerst de gescheiden
riolering plaatsen en daarna de nieuwe
wegenis aanleggen. De werken aan de
volgende fase starten pas wanneer de vorige
fase volledig afgewerkt is.

Fase 1| loopt vanaf de rotonde aan de
Meeuwenlaan tot net voor het kruispunt
Ringlaan-Koningslosesteenweg-
Strombeeksesteenweg.

%] start aan het kruispunt Ringlaan-
Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg
en eindigt net voor het kruispunt
Bloemendallaan-Groendallaan.

3] bestaat uit de zone vanaf het kruispunt
Bloemendallaan-Groendallaan tot net voor
de rotonde met de Romeinsesteenweg. Ook
het kruispunt zelf, de Kasteelstraat en de Sint-
Amandsstraat tot aan de Mutsaertplaats vallen
binnen fase 3.
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Elke fase is opgedeeld in twee deelfases. Het
kruispunt in de werfzone vormt telkens deelfase
A. De rest van de zone vormt deelfase B. Beide
deelfases starten altijd tegelijk op, maar
deelfase A (het kruispunt) is vroeger afgewerkt
dan deelfase B. Door het kruispunt sneller open
te stellen, zijn er meer verkeersbewegingen
mogelijk voor het lokale verkeer.
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jan apr jul okt jan jul okt
A 22 [HA] Eind maart ‘20 - midden juli 20
- 1B — - Eind maart ‘20 - eind september '20
m 2A m m Begin oktober ‘20 - eind december '20
2B _ m Begin oktober ‘20 - midden mei 21
3A m m Midden mei 21 - midden juli 21

3B _ m Midden mei ‘21 - eind december '21



Omleidingen voor
doorgaand en
lokaal verkeer

Met de slimme fasering zorgen we voor een
maximale spreiding van de hinder. Toch heeft
elke fase een aanzienlijke impact op het
verkeer. Doorgaand verkeer volgt een omleiding
via de A12 en de RO. Ook vrachtverkeer zal
zoveel mogelijk aangeraden worden om de
Sint-Annalaan te vermijden.

Lokaal autoverkeer (-3,5t) rijdt via enkele
zijstraten om de werken heen. De plannetjes

in deze folder tonen de omleidingsroutes per
(deel)fase. De omleidingen voor deelfase 3A en
3B worden later gecommuniceerd.
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uiteraard een invloed op

de dienstregeling. De Lijn
onderzoekt momenteel
welke omleidingsroutes
kunnen worden gevolgd met
de Ringtrambus en wacht
daarvoor enkele testritten af.

Vanaf april 2020 rijdt de
Ringtrambus op het traject
van buslijn 820. De werken
op de Sint-Annalaan hebben
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De Lijn communiceert onder
andere via dienstberichten

aan de bushaltes zelf. We
nemen nieuwe info ook opin
onze bewonersbrieven en onze
nieuwsbrief, schrij]c je dus zeker
in via werkenaandering.be /sint-
annalaan.



Lokale Minder-Hindermaatregelen

Hinder tijdens de werken is onvermijdelijk. We houden tijdens de werken zoveel
mogelijk rekening met bewoners, handelaars en scholen in de buurt. Onze aannemer
zorgt voor maximale bereikbaarheid in de werfzones, bijvoorbeeld met loopbruggetjes
en steenslag. Maar tijdens bepaalde periodes zullen sommige opritten, garages en
handelaarsparkings niet bereikbaar zijn omdat wagens niet in de werfzone worden
toegelaten. Ook parkeren gebeurt in die periode buiten de werfzone.

Woon je in de werfzone? Dan ontvang je nog bewonersbrieven met specifieke info
over hinder en toegankelijkheid. Je leest hierin hoe de toegang naar je woning

voorzien wordt, hoe de huisvuilophaling gebeurt, hoe je de handelaars bereikt enz.
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v.u.: Wouter Casteels, p/a. Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel



