

# Herinrichting van de Sint-Annalaan

## Fasering van de werken

Binnenkort rijden de eerste trambussen op het Ringtrambustraject van Brabantnet. In de Sint-Annalaan voeren verschillende nutsmaatschappijen al sinds begin mei 2019 werken uit als voorbereiding op de komst van de Ringtrambus.

De Sint-Annalaan is een drukke verkeersas. De herinrichting ervan wordt

een imposant project, met een grote impact op de omgeving. Daarom delen we de uitvoering van de werken op in fases. Zo spreiden we de mogelijke hinder zoveel mogelijk over de tijd én de ruimte.

Via deze bewonersbrief houden we je graag op de hoogte van het verloop van de werken.


# Slimme fasering spreidt de verkeershinder

De herinrichting van de Sint-Annalaan loopt vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan tot net voor de rotonde aan de Romeinsesteenweg. We werken in drie fases, waarin we telkens eerst de gescheiden riolering plaatsen en daarna de nieuwe wegenis aanleggen. De werken aan de volgende fase starten pas wanneer de vorige fase volledig afgewerkt is.


**Fase 1** loopt vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan tot net voor het kruispunt Ringlaan-Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg.

**Fase 2** start aan het kruispunt Ringlaan-Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg en eindigt net voor het kruispunt Bloemendallaan-Groendallaan.

**Fase 3** bestaat uit de zone vanaf het kruispunt Bloemendallaan-Groendallaan tot net voor de rotonde met de Romeinsesteenweg. Ook het kruispunt zelf, de Kasteelstraat en de Sint-Amandsstraat tot aan de Mutsaertplaats vallen binnen fase 3.






Elke fase is opgedeeld in twee deelfases. Het kruispunt in de werfzone vormt telkens deelfase A. De rest van de zone vormt deelfase B. Beide deelfases starten altijd tegelijk op, maar deelfase A (het kruispunt) is vroeger afgewerkt dan deelfase B. Door het kruispunt sneller open te stellen, zijn er meer verkeersbewegingen mogelijk voor het lokale verkeer.



# Omleidingen voor doorgaand en lokaal verkeer

Met de slimme fasering zorgen we voor een maximale spreiding van de hinder. Toch heeft elke fase een aanzienlijke impact op het verkeer. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de A12 en de R0. Ook vrachtverkeer zal zoveel mogelijk aangeraden worden om de Sint-Annalaan te vermijden.

Lokaal autoverkeer (-3,5t) rijdt via enkele zijstraten om de werken heen. De plannetjes in deze folder tonen de omleidingsroutes per (deel)fase. De omleidingen voor deelfase 3A en 3B worden later gecommuniceerd.



## Omleidingen openbaar vervoer

Vanaf april 2020 rijdt de Ringtrambus op het traject van buslijn 820. De werken op de Sint-Annalaan hebben

uiteeraard een invloed op de dienstregeling. De Lijn onderzoekt momenteel welke omleidingsroutes kunnen worden gevolgd met de Ringtrambus en wacht daarvoor enkele testritten af.

De Lijn communiceert onder andere via dienstberichten aan de bushaltes zelf. We nemen nieuwe info ook op in onze bewonersbrieven en onze nieuwsbrief, schrijf je dus zeker in via [werkenaanordering.be/sint-annalaan](http://werkenaanordering.be/sint-annalaan).

# Lokale Minder-Hindermaatregelen

Hinder tijdens de werken is onvermijdelijk. We houden tijdens de werken zoveel mogelijk rekening met bewoners, handelaars en scholen in de buurt. Onze aannemer zorgt voor maximale bereikbaarheid in de werfzones, bijvoorbeeld met loopbruggetjes en steenslag. Maar tijdens bepaalde periodes zullen sommige opritten, garages en handelaarsparkings niet bereikbaar zijn omdat wagens niet in de werfzone worden toegelaten. Ook parkeren gebeurt in die periode buiten de werfzone.

Woon je in de werfzone? Dan ontvang je nog bewonersbrieven met specifieke info over hinder en toegankelijkheid. Je leest hierin hoe de toegang naar je woning voorzien wordt, hoe de huisvuilophaling gebeurt, hoe je de handelaars bereikt enz.

## Blijf op de hoogte van de werken

Je kan op elk moment de meest recente info raadplegen op de website [werkenaandering.be/sint-annalaan](http://werkenaandering.be/sint-annalaan). Daar kan je je inschrijven op de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de werken.



## Vragen in verband met bereikbaarheid?

Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u) neem je contact op met de **bereikbaarheidsadviseur** op het nummer 0477 95 83 09.

Of stuur een e-mail naar [sint-annalaan@werkenaandering.be](mailto:sint-annalaan@werkenaandering.be).